



ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 10.05. 2018г.

г. Шали

№ 220/ср

«Об утверждении сводного сметного расчета стоимости строительства сельского дома культуры по адресу: с. Герменчук, Шалинского муниципального района ЧР»

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 г. № 145 "О порядке организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", в связи с представлением сводного сметного расчета стоимости строительства сельского дома культуры по адресу: с.Герменчук, Шалинского муниципального района ЧР, разработанного ГУП ПИ «Чеченгражданпроект», с учетом заключения ГАУ «Управление государственной экспертизы Чеченской Республики» от 14.12.2017г. № 1-6-1-00063-17:

1. Утвердить сводный сметный расчет стоимости строительства сельского дома культуры по адресу: с.Герменчук, Шалинского муниципального района ЧР, со следующими показателями:

Общая сметная стоимость строительства в базисных ценах на 2001г.

без НДС, (тыс. руб.) – 4641,574

В том числе: СМР-2968,453

Оборудование -1071,817

Прочие работы и затраты - 601,304.

Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах на 2 кв. 2017г.

с НДС (тыс. руб.) - 34500,000

В том числе: СМР- 26375,888


Оборудование - 4641,610

Прочие работы и затраты - 3482,502.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации Шалинского муниципального района по строительству и ЖКХ Масаева И.А.

Глава администрации
Шалинского муниципального района



И.А.В. Ибрагимов

Заказчик

МУ "Администрация Шалинского муниципального района"

(наименование организации)

"Утвержден" № 10 от 2018 г.

Сводный сметный расчет в сумме тыс. руб.
В том числе возвратных сумм

34500,000
69,608

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Строительство сельского дома культуры в с. Герменчук, Шалинского муниципального района Чеченской Республики
(наименование стройки)

Составлен в ценах по состоянию на 2 кв. 2017г.

| № п.п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость | | | | Общая сметная стоимость |
|---|--------------------------------|---|--------------------|-----------------|---------------------------------|--------|-------------------------|
| | | | строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Глава 1. Подготовка территории строительства | | | | | | | |
| | | Затрат нет | | | | | 0,000 |
| | | Итого по Главе 1. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Глава 2. Основные объекты строительства | | | | | | | |
| 1 | ОСР № 02-01 | Здание дома культуры | 2155,498 | 143,854 | 712,144 | | 3011,496 |
| | | Итого по Главе 2. | 2155,498 | 143,854 | 712,144 | 0,000 | 3011,496 |
| Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения | | | | | | | |
| | | Затрат нет | | | | | 0,000 |
| | | Итого по Главе 3. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Глава 4. Объекты энергетического хозяйства | | | | | | | |
| 2 | ЛСР № 04-01-01 | Наружное электроснабжение | 6,182 | 6,776 | | | 12,958 |
| | | Итого по Главе 4. | 6,182 | 6,776 | 0,000 | 0,000 | 12,958 |
| Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи | | | | | | | |
| | | Затрат нет | | | | | 0,000 |
| | | Итого по Главе 5. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения | | | | | | | |
| 3 | ЛСР № 06-01-01 | Наружное водоснабжение | 29,239 | | | | 29,239 |
| 4 | ЛСР № 06-02-02 | Наружное водоотведение | 18,828 | | | | 18,828 |
| 5 | ЛСР № 06-03-03 | Наружное газоснабжение | 89,942 | | 13,301 | | 103,243 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|----------|---------|----------|---------|----------|
| 6 | ЛСР № 06-04-04 | Наружное теплоснабжение | 44,837 | | 346,372 | | 391,209 |
| 7 | ЛСР № 06-05-05 | Пожарный резервуар на 50 м3 (2 шт.) | 152,438 | | | | 152,438 |
| 8 | ЛСР № 06-06-06 | Выгреб на 25 м3 | 40,584 | | | | 40,584 |
| | | Итого по Главе 6. | 375,868 | 0,000 | 359,673 | 0,000 | 735,541 |
| Глава 7. Благоустройство и озеленение территории | | | | | | | |
| 9 | ЛСР № 07-01-01 | Дороги, площадки и тротуары | 160,877 | | | | 160,877 |
| 10 | ЛСР № 07-02-02 | Озеленение | 39,838 | | | | 39,838 |
| 11 | ЛСР № 07-03-03 | Малые архитектурные формы | 12,565 | | | | 12,565 |
| | | Итого по Главе 7. | 213,280 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 213,280 |
| | | Итого по Главам 1-7 | 2750,828 | 150,630 | 1071,817 | 0,000 | 3973,275 |
| Глава 8. Временные здания и сооружения | | | | | | | |
| 12 | ГСН 81-05-01-2001 | Временные здания и сооружения - 1,8% | 49,515 | 2,711 | | | 52,226 |
| | | Возвратные суммы - 15% | | | | | 7,834 |
| | | Итого по Главе 8. | 49,515 | 2,711 | 0,000 | 0,000 | 52,226 |
| | | Итого по Главам 1-8 | 2800,343 | 153,341 | 1071,817 | 0,000 | 4025,501 |
| Глава 9. Прочие работы и затраты | | | | | | | |
| 13 | ГСН 81-05-02-2007 № | Производство работ в зимнее время - 0,5% | 14,002 | 0,767 | | | 14,769 |
| | | Итого по Главе 9. | 14,002 | 0,767 | 0,000 | 0,000 | 14,769 |
| | | Итого по Главам 1-9 | 2814,345 | 154,108 | 1071,817 | 0,000 | 4040,270 |
| Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль | | | | | | | |
| 14 | Постановление Правительства ЧР от 11.067.2013г № 166 | Стройконтроль - 2,14% | | | | 86,462 | 86,462 |
| | | Итого по Главе 10. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 86,462 | 86,462 |
| | | Итого по Главам 1-10 | 2814,345 | 154,108 | 1071,817 | 86,462 | 4126,732 |
| Глава 12. Проектные и изыскательские работы | | | | | | | |
| 15 | По договору | Проектные работы: стадия "Г" | | | | 169,916 | 169,916 |
| 16 | По договору | Проектные работы: стадия "Р" | | | | 207,311 | 207,311 |
| 17 | По договору | Инженерно-изыскательские работы | | | | 84,958 | 84,958 |
| 18 | Гос.контракт 16/З-57 от 25.08.2016г. | Экспертиза - 20,22% | | | | 52,657 | 52,657 |
| | МДС 81-35.2004 | Авторский надзор в размере - 0,2% | | | | 0,000 | 0,000 |
| | | Итого по Главе 12. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 514,842 | 514,842 |
| | | Итого по Главам 1-12 | 2814,345 | 154,108 | 1071,817 | 601,304 | 4641,574 |
| Непредвиденные затраты | | | | | | | |
| | | Затрат нет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Всего по сводному сметному расчету в ценах 2001г | | | | | | | |
| | | Всего по сводному расчету | 2814,345 | 154,108 | 1071,817 | 601,304 | 4641,574 |
| | | Всего СМР в ценах 2001г | | | | | 2968,453 |

| Перевод сметной стоимости в текущий уровень цен по состоянию на 2 кв. 2017г. | | | | | |
|--|--|--|------------------|-----------------|------------------|
| 19 | Ежеквартальный сборник "Чеченстройцена" | Итого строительно-монтажные работы в текущих ценах с индексом к ТЕР - 7,53 | 21192,018 | 1160,43 | 22352,448 |
| 20 | Ежеквартальный сборник "Чеченстройцена" | Итого оборудование в текущих ценах с индексом - 3,67 | | 3933,568 | 3933,568 |
| 21 | Ежеквартальный сборник "Чеченстройцена" | Итого прочие затраты в текущих ценах с индексом - 9,63 | | 832,629 | 832,629 |
| 22 | Ежеквартальный сборник "Чеченстройцена" | Итого проектные работы в текущих ценах с индексом - 3,99 | | 1505,136 | 1505,136 |
| 23 | Ежеквартальный сборник "Чеченстройцена" | Итого инженерно-изыскательские работы в текущих ценах с индексом - 3,99 | | 338,982 | 338,982 |
| 24 | Приказ ГУ "Госэкспертиза ЧР" № 28 от 04.04.2017г. | Итого экспертиза проектной документации в текущих ценах с индексом - 5,83 | | 306,992 | 306,992 |
| | | Итого в текущих ценах без НДС | 21192,018 | 1160,430 | 29269,755 |
| | | НДС 18% (без учета экспертизы) | 3814,563 | 208,877 | 5213,296 |
| 25 | Постановления Правительства РФ №845 от 18.10.2010г | Проверка достоверности определения сметной стоимости строительства | | 16,949 | 16,949 |
| | | Всего по сводному сметному расчету в текущих ценах с НДС | 25006,581 | 1369,307 | 34500,000 |
| | | Всего СМР в текущих ценах | | | 26375,888 |
| | | Итого возвратных сумм | | | 69,608 |

Руководитель проектной организации _____ Кадиев С.З.

Главный инженер проекта _____ Эдильгириев К.Ш.

Составил _____ Джанхотов Ш.С.