



ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА  
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАЛИНСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03. 2019 г.

г. Шали

№ 29-н

Об утверждении Плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории Шалинского муниципального района на 2019 год.

Во исполнение поручения заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Х.С. Хакимова от 04.04.2017г. № 888/02, в соответствии с Методическими рекомендациями по учету объектов незавершенного строительства муниципальной собственности, в целях поэтапного снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шалинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства на территории Шалинского муниципального района (Приложение 1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Шалинского муниципального района по строительству и ЖКХ И.А. Масаева.

Глава администрации Шалинского  
муниципального района



Т-А.В. Ибрагимов

Приложение №1  
к постановлению главы администрации  
Шалинского муниципального района  
от «29» 03 2019 года № 29-к

ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по Чеченской Республике  
объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№ п/п	Заказчик, застройщик Наименование объекта Адрес местонахождения объекта Назначение объекта	Мощность объекта Сметная стоимость, тыс. руб.	Планируемый период строительства Годы фактического начала и прекращения строительства Степень завершенности строительства	Реестр овый номер федера льного имуще ства	Документ - основание для выделения федеральног о бюджета (начала строительств а)	Фактические расходы на реализацию инвестиционного проекта, тыс. руб., всего в том числе из федерального бюджета	Остаток сметной стоимост и тыс. руб.	Источник и объемы финансирования, необходимого для завершения строительства		Срок ввода объекта в эксплуа тацию
								Всего, тыс. руб.	В том числе за счет федерального бюджета, тыс. руб.	
1	Администрация Шалинского муниципального района. Строительство левенвой канализации. Шалинский район, с.Автуры, ул. Н. Исраилова, У.Митаева. Отвод ливневых стоков	999,467	2018. 2018-2018. 100%	5	6	999,467	0	9	10	2019

2	Администрация Шалинского муниципального района. Разработка ПСД на строительство полигона ТКО на территории Шалинского муниципального района. Северо-западная окраина с. Мескер- Юрг. Сбор и накопление ТКО	700	2018.2018-2019	700	0		2019
---	---	-----	----------------	-----	---	--	------