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1. Принципиальные предложения и решения по основным 

мероприятиям ОДД. Проведение укрупненной оценки предлагаемых 

вариантов проектирования 

 

В рамках КСОДД Шалинского района Чеченской Республики были 

разработаны основные варианты развития транспортной инфраструктуры, 

базирующихся на сценариях социально-экономического развития, 

определенных в Стратегия социально-экономического развития Шалинского 

муниципального района Чеченской Республики до 2030 года, утвержденная 

решением Совета депутатов Шалинского муниципального района от 29 марта 

2018 года № 10. 

Перечень мероприятий для каждого варианта развитий разработан до 

2035 года с разбивкой на три временных промежутка: 

- мероприятия краткосрочной перспективы (до 2024 года); 

- мероприятия среднесрочной перспективы (до 2029 года); 

- мероприятия долгосрочной перспективы (до 2035 года). 

Численность населения муниципального района в соответствии со 

Стратегией социально-экономического развития Шалинского 

муниципального района Чеченской Республики до 2030 года, на период до 

2030 года представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Численность населения Шалинского района Чеченской 

Республики в соответствии со Стратегией социально-экономического 

развития Шалинского муниципального района Чеченской Республики до 

2030 года, тысяч человек 

 

По всем сценариям прогнозируется рост численности населения до 

138,2 тыс. чел по консервативному сценарию, 145,6 тыс. чел. по базовому 

сценарию и 149,7 тыс. чел. по оптимистическому сценарию. Достижение 

крайних значений возможно при совпадении максимально благоприятных и 

максимально неблагоприятных сценариев прогноза уровня рождаемости, 

смертности и миграционного прироста. В связи с ростом численности 

населения планируется увеличение численности автомобилей по базовому и 

оптимистическому сценариям развития. 

Перечень мероприятий по развитию дорожной сети Шалинского района 

Чеченской Республики, предполагает реализацию мероприятий 

существующих программных документов, документов территориального 

планирования, данные мероприятия реализуются вне зависимости от 

предложений КСОДД (таблица 1). 

Таблица 1 - Перечень мероприятий по развитию дорожной сети 

Шалинского района Чеченской Республики в рамках программных 

документов, документов территориального планирования 

Ряд1; 2019; 
132,939

Ряд1; 
Консервативн
ый; 138,2

Ряд1; Базовый; 
145,6

Ряд1; 
Оптимистическ

ий; 149,7
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№ 
Наименование 

мероприятий 

Технико-экономические 

параметры 

Очередность реализации, 

год 

Мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Российской 

Федерации 

1  Реконструкция участка км 

1+270 - км 990+400 

протяженностью 975,72 

км, категория IБ 

федеральной трассы Р-217 

«Кавказ» 

Протяженность – 17 км Нет данных 

Мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Чеченской 

Республики 

2  Строительство моста на 

30 км а/д Ойсхара - 

Курчалой - Мескер-Юрт; 

20 м 2025 

3  Строительство моста на 

37 км а/д Ойсхара - 

Курчалой - Мескер-Юрт 

20 м 2025 

4  Строительство моста на 

11 км а/д Шали-29 - 

Аргунский мост; 

20 м 2025 

5  Строительство моста на 9 

км а/д Шали - Автуры – 

Курчалой. 

20 м 2025 

Мероприятия, предусмотренные Схемой территориального планирования Шалинского 

района Чеченской Республики 

6  Реализация программы 

совершенствования и 

развития основных 

местных дорог 

Шалинского 

муниципального района 

Чеченской Республики 

Определяется проектом 2020 

7  Выявление участков 

концентрации ДТП и 

совершенствование 

организации дорожного 

движения на основных 

магистралях Шалинского 

муниципального района, с 

целью создания 

необходимых условий для 

безопасного движения 

транспортных средств и 

пешеходов (строительство 

обходов, развязок и т.д.) 

Определяется проектом 2018 

8  Оборудование 

искусственным 

освещением мест 

концентрации ДТП на 

участках автомобильных 

Определяется проектом 2018 
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№ 
Наименование 

мероприятий 

Технико-экономические 

параметры 

Очередность реализации, 

год 

дорог, находящихся в 

населенных пунктах 

9  Оборудование 

автомобильных дорог 

ограждениями, 

дорожными знаками, 

информационными 

щитами 

Определяется проектом 2018 

10  Реконструкция 

автодороги Дуба-Юрт-

Чири-Юрт-Шали 

Протяженность – 15 км 2018 

11  Реконструкция 

автодороги Граница 

Шалинского района-

Сержень-Юрт-Шали 

Протяженность – 10 км 2018 

12  Реконструкция 

автодороги Мескер-Юрт-

Граница Шалинского 

района 

Протяженность – 2 км 2018 

13  Развитие инфраструктуры 

придорожного сервиса 

Определяется проектом 2018 

Мероприятия, предусмотренные Стратегией социально-экономического развития 

Шалинского муниципального района Чеченской Республики до 2030 года 

14  Строительство 

автостоянки для 

транзитного 

большегрузного 

транспорта с комнатами 

отдыха для водителей 

Определяется проектом 2021 

Мероприятия, предусмотренные Генеральными планами поселений Шалинского района 

Чеченской Республики 

15  Реализация программы 

совершенствования и 

развития основных 

местных дорог 

Шалинского 

муниципального района 

Чеченской Республики 

Определяется проектом 2020 

16  Проведение 

паспортизации и 

инвентаризации 

автомобильных дорог, 

определение полос 

отвода, проведение 

регистрации земельных 

участков. 

Определяется проектом 2020 

17  Утверждение в 

соответствии с 

классификацией 

автодорог перечней 

Определяется проектом 2020 
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№ 
Наименование 

мероприятий 

Технико-экономические 

параметры 

Очередность реализации, 

год 

автодорог местного 

значения 

18  Строительство северного 

обхода г. Шали 

Протяженность – 13,2 км 2030 

 

В рамках КСОДД предусмотрено три варианта, определяющих пути 

развития дорожно-транспортного комплекса муниципального района, 

базирующихся на Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования. 

Первый (консервативный) вариант основан на консервативном 

сценарии развития муниципального образования – базируется на 

сложившихся тенденциях социально-экономического развития, при которых 

уже в настоящее время в г. Шали и в зоне влияния городского поселения 

формируется полюс роста регионального значения путем реализации ряда 

инвестиционных проектов стратегического значения. В данном сценарии 

предполагается, что развитие будет продолжаться преимущественно в 

пределах территории Шалинского городского поселения. Основные усилия 

администрации Шалинского района по этому сценарию связаны с 

поддержанием в рабочем состоянии, а также ограниченными ремонтом и 

реконструкцией объектов социальной сферы и экономики. 

Реализация данного варианта предполагает незначительное увеличение 

численности населения, а также уровня автомобилизации. В связи с выше 

перечисленным, в рамках данного варианта КСОДД предполагается 

реализация мероприятий в основной своей части, направленных на 

дополнения в существующую транспортную сеть муниципального района, в 

основном направленную на улучшение внутренних связей на террититории 

района, а также на приведение существующих объектов транспортной 

инфраструктуры к нормативному состоянию и поддержание его. 

Таким образом, мероприятия КСОДД при данном варианте развития 

будут направлены на решение проблем локального характера и носят 
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оперативный характер (т.е. срок реализации данных мероприятий будет 

минимальным). 

Перечень мероприятий первого (консервативного) варианта развития 

транспортной инфраструктуры представлен в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Перечень мероприятий КСОДД первого (консервативного) 

варианта развития транспортной инфраструктуры 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Укрупненная 

стоимость, тыс.руб. 

Срок (диапазон 

реализации, лет) 

1.  Строительство перехватывающей 

парковки на въезде в населенный 

пункт Мескер-Юрт по дороге Р-217 

на 668 км 

6750 до 2025 

2.  Строительство моста на 30 км а/д 

Ойсхара - Курчалой - Мескер-Юрт; 

73980 2025 

3.  Строительство моста на 37 км а/д 

Ойсхара - Курчалой - Мескер-Юрт 

73980 2025 

4.  Строительство моста на 11 км а/д 

Шали-29 - Аргунский мост; 

73980 2025 

5.  Строительство моста на 9 км а/д 

Шали - Автуры – Курчалой. 

73980 2025 

6.  Реконструкция Р-217 «Кавказ» и 

«Грозный – Ведено – граница 

Дагестана» 

597231 2025 

7.  Капитальный ремонт автомобильной 

дороги от пересечения ул. 

Первомайская – ул. Таймиева и до 

границы Шалинского района 

257025 2025 

8.  Капитальный ремонт автомобильной 

дороги от пересечения  

10-йго Агишкинского – ул. А.Х. 

Кадырова до п. Чири-Юрт 

264585 2025 

9.  Строительство Северного обхода г. 

Шали 

1248151 2030 

10.  Реконструкция подходов на 

пересечении ул. Бамат-Хирей-Хаджи 

и ул. Бройлерная 

10000 2023 

11.  Реконструкция подходов на  

пересечении ул. Луговая - ул. 

Первомайская 

10000 2023 

12.  Реконструкция подходов на 

пересечении ул. Таймиева - ул. 

Луговая 

10000 2023 

Всего 2699662 2030 
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Второй (базовый) вариант базируется на базовом сценарии, который 

предполагает формирование в перспективе, помимо уже существующего 

полюса роста в г. Шали, еще нескольких «точек роста» на территории 

муниципального района, способных стимулировать социально-экономическое 

развитие прилегающей территории. В качестве «точек роста», в которых 

предполагается создание локальных центров экономического роста, а также 

центров социального и бытового обслуживания населения (наиболее крупных 

учреждений и предприятий обслуживания населения, объектов 

инфраструктуры) выступят населенные пункты, имеющие развитые 

транспортные связи с остальными населенными пунктами Шалинского района 

и Чеченской Республики: Герменчук, Дуба-Юрт, Чири-Юрт. Стимулирование 

дальнейшего развития указанных «точек роста» повысит качество жизни на 

сопредельных территориях других поселений муниципального района. 

Данный сценарий предполагает рост численности населения 

муниципального района, а также рост уровня его автомобилизации, в связи с 

чем возрастет нагрузка на транспортную сеть района и потребуется введение 

дополнительных объектов капитальных УДС для совершенствования 

транспортной инфраструктуры. 

Данный вариант развития в рамках мероприятий КСОДД отразится в 

комплексном решении проблем локального характера, развитии внутренней и 

сети дорог. 

Комплекс мер по достижению необходимых показателей среднего 

варианта включает мероприятия по повышению пропускной способности 

дорог, в том числе посредством устранения, условий, способствующих 

созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его 

безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, 

реконструкции перекрестков и строительства транспортных развязок; 

мероприятия по оптимизации светофорного регулирования, управлению 

светофорными объектами, включая адаптивное управление; мероприятия по 

согласованию (координации) работы светофорных объектов (светофоров) в 
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границах территорий, определенных в документации по организации 

дорожного движения; мероприятия по развитию инфраструктуры в целях 

обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе 

строительству и обустройству пешеходных переходов; мероприятия по 

развитию парковочного пространства (в том числе за пределами дорог); 

мероприятия по введению временных ограничений или прекращения 

движения транспортных средств; мероприятия по применению реверсивного 

движения и организации одностороннего движения транспортных средств на 

дорогах или их участках; мероприятия по перечню пересечений, примыканий 

и участков дорог, на которых необходимо введение светофорного 

регулирования; мероприятия по разработке, внедрению и использованию 

автоматизированной системы управления дорожным движением, ее функциям 

и этапам внедрения; мероприятия по обеспечению транспортной и 

пешеходной связанности территорий; мероприятия по организации движения 

маршрутных транспортных средств; мероприятия по организации или 

оптимизации системы мониторинга дорожного движения, установке 

детекторов транспорта, организации сбора и хранения документации по 

организации дорожного движения; мероприятия по совершенствованию 

системы информационного обеспечения участников дорожного движения; 

мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных средств; 

мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, 

включая предложения по организации движения транспортных средств, 

осуществляющих перевозку опасных, крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам таких средств; 

мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на 

отдельных участках дорог или в различных зонах; мероприятия по 

обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов; мероприятия 

по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным 

организациям; мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков 

дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим 
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эффективность функционирования сети дорог в целом; мероприятия по 

расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и 

видеофиксации нарушений правил дорожного движения. 

Перечень мероприятий второго (базового) варианта развития 

транспортной инфраструктуры представлен в таблице 3. 

Таблица 3 – Перечень мероприятий КСОДД второго (базового) варианта 

развития транспортной инфраструктуры. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Укрупненная стоимость, 

тыс.руб. 

Срок (диапазон 

реализации, лет) 

1.  Реконструкция подходов на 

пересечении ул. Бамат-Хирей-

Хаджи и ул. Бройлерная 

10000 2023 

2.  Реконструкция подходов на  

пересечении ул. Луговая - ул. 

Первомайская 

10000 2023 

3.  Реконструкция подходов на 

пересечении ул. Таймиева - ул. 

Луговая 

10000 2023 

4.  Строительство развязки в 

разных уровнях на 

пересечении (ул. Крайняя) и 

ул. Аргунская с. Мескер-Юрт  

2000000 до 2035 

5.  Строительство кольцевой 

развязки на пересечении ул. 

Шоссейная и перспективного 

западного обхода г. Шали 

30000 до 2035 

6.  Строительство кольцевой 

развязки ул. А. Х. Кадырова и 

перспективного южного 

обхода г. Шали 

30000 до 2035 

7.  Строительство кольцевой 

развязки на пересечении ул. 

Первомайская и 

перспективного южного 

обхода г. Шали 

30000 до 2035 

8.  Организация адаптивного 

управления дорожным 

движением по ул. Школьная – 

ул. А. Х. Кадырова 

1500 до 2025 

9.  Организация адаптивного 

управления дорожным 

движением по ул. А. Х. 

Кадырова –ул.Чичерена 

1500 до 2025 

10.  Организация адаптивного 

управления дорожным 

движением по ул. А.Х. 

Кадырова. д.4 

1500 до 2025 
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11.  Организация адаптивного 

управления дорожным 

движением по ул. А.Х. 

Кадырова – ул. Южная 

1500 до 2025 

12.  Организация адаптивного 

управления дорожным 

движением по ул. 

Первомайская – ул. Луговая 

1500 до 2025 

13.  Организация адаптивного 

управления дорожным 

движением по ул. Луговая – ул. 

Таймиева 

1500 до 2025 

14.  Организация адаптивного 

управления дорожным 

движением по ул. Луговая – ул. 

Ивановская – ул. Курганная 

1500 до 2025 

15.  Организация адаптивного 

управления дорожным 

движением по ул. А-Х. 

Кадырова – ул. Шоссейная (с. 

Мескер-Юрт) 

1500 до 2025 

16.  Организация адаптивного 

управления дорожным 

движением по ул. Бамат-Гири-

Хаджи – ул. А.Х. Кадырова (с. 

Автуры 

1500 до 2025 

17.  Организация адаптивного 

управления дорожным 

движением по ул. Бамат-Гири-

Хаджи – ул. Бройлерная (с. 

Автуры 

1500 до 2025 

18.  Ремонт тротуара по ул. 

А.Х. Кадырова от Сельской 

администрации до Главной 

мечети (село Дуба-Юрт) 

4179 2022 

19.  Обустройство пешеходных 

переходов у социально 

значимых объектов село Дуба-

Юрт (Сельская администрация, 

Дом культуры) 

112 

 

 

 

40 

2021 

 

 

 

2021 

20.  Ремонт тротуара по ул. 

А.Х.Кадырова от Главной 

мечети до почты (село Дуба-

Юрт) 

1393 2022 

21.  Обустройство пешеходных 

переходов у социально 

значимых объектов село Дуба-

Юрт (почта, Главная мечеть) 

112 

 

 

 

40 

2021 

 

 

 

2021 

22.  Ремонт тротуара по ул. 

Шоссейная от Администрации 

3715 2022 
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поселения до АЗС (село Чири-

Юрт) 

23.  Обустройство пешеходных 

переходов у социально 

значимых объектов село Чири-

Юрт (Продуктовый рынок) 

56 

 

 

 

20 

2021 

 

 

 

2021 

24.  Ремонт тротуара по ул. 

А.Х Кадырова от автомагазина 

до автомойки (село Чири-Юрт) 

5572 2022 

25.  Обустройство пешеходных 

переходов у социально 

значимых объектов село Чири-

Юрт (Болшая мечеть) 

56 

 

 

 

20 

2021 

 

 

 

2021 

26.  Ремонт тротуара по ул. 

А.Х. Кадырова от АЗС до 

Мечети (село Сержень-Юрт) 

5572 2022 

27.  Обустройство пешеходных 

переходов у социально 

значимых объектов село 

Сержень-Юрт (Школа №2) 

56 

 

 

 

20 

2021 

 

 

 

2021 

28.  Ремонт тротуара по ул. А-Х 

Кадырова от ул. Школьная до 

ул. С. Гайсумова (село 

Белгатой) 

4644 2022 

29.  Обустройство пешеходных 

переходов у социально 

значимых объектов село 

Белгатой (Сельская 

администрация, Амбулатория) 

112 

 

 

 

40 

2021 

 

 

 

2021 

30.  Ремонт тротуара по ул. 

Умпашаева от моста через реку 

Хулхулау до ул. Бамат-Гирей-

Хажди (село Автуры) 

929 2022 

31.  Ремонт тротуара по ул. Бамат-

Гирей-Хажди от ул. 

Умпашаева до моста через реку 

Уини-Цы (село Автуры) 

5805 2022 

32.  Ремонт тротуара по ул. 

А.Х. Кадырова от ул. А. 

Шарипова до ул. Нижняя (село 

Новые-Атаги) 

4644 2022 

33.  Ремонт тротуара по ул. Лечи 

Исаева от ул. Солтагира 

Тасуева до 1-й пер. А. 

Кадырова (село Герменчук) 

1858 2022 

34.  Ремонт тротуара по ул. А 

Кадырова от 1-й пер. А. 

Кадырова до 8-й пер. А 

Кадырова (село Герменчук) 

3947 2022 
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35.  Ремонт тротуара по ул. 

Кадырова от автодороги Р-217 

до ул. Алли Алаудинова (село 

Мескер-Юрт) 

4412 2022 

36.  Ремонт тротуара по ул. Алли 

Алаудинова от ул. Кадырова до 

дороги районного значения 

(село Мескер-Юрт) 

2322 2022 

37.  Организации пандусов и 

создание беспрепятственной 

среды для велосипедного 

движения по тротуарам ул. 

А.Х.Кадырова от ул. 

Шоссейная до переулка 

Речного 

10448 2023 

38.  Организации пандусов и 

создание беспрепятственной 

среды для велосипедного 

движения по тротуарам ул. 

Ивановская от ул. 

А.Х.Кадырова до ул. Алмазная 

6269 2023 

39.  Организации пандусов и 

создание беспрепятственной 

среды для велосипедного 

движения по тротуарам ул. 

Учительская от ул. 

А.Х.Кадырова до ул. 

Ивановская 

1161 2023 

40.  Организации пандусов и 

создание беспрепятственной 

среды для велосипедного 

движения по тротуарам ул. 

Чичерина от ул. А.Х.Кадырова 

до Администрации района 

581 2023 

41.  Организации пандусов и 

создание беспрепятственной 

среды для велосипедного 

движения по тротуарам Проезд 

перед Администрацией района 

между ул. Чичерина и ул. 

Ивановская 

581 2023 

42.  Организации пандусов и 

создание беспрепятственной 

среды для велосипедного 

движения по тротуарам ул. 

Первомайская от ул. 

А.Х.Кадырова до ул. Х. 

Нурадилова 

3483 2023 

43.  Организации пандусов и 

создание беспрепятственной 

среды для велосипедного 

движения по тротуарам ул. 

1858 2023 
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Грозненская от ул. 

А.Х.Кадырова до ул. Школьная 

44.  Организации пандусов и 

создание беспрепятственной 

среды для велосипедного 

движения по тротуарам ул. 

Школьная от ул. А.Х.Кадырова 

до ул. Раздельная 

1161 2023 

45.  Организации пандусов и 

создание беспрепятственной 

среды для велосипедного 

движения по тротуарам ул. 

Раздельная от ул. Школьная до 

ул. Первомайская 

1858 2023 

46.  Упорядочивание 

существующего парковочного 

пространства у объектов 

притяжения по ул. 

Первомайская д. 25 

135 2023 

47.  Упорядочивание 

существующего парковочного 

пространства у объектов 

притяжения по ул. 

Первомайская д. 35А 

135 2023 

48.  Упорядочивание 

существующего парковочного 

пространства у объектов 

притяжения по ул. 

Первомайская д. 39 

180 2023 

49.  Упорядочивание 

существующего парковочного 

пространства у объектов 

притяжения по ул. 

Первомайская д. 41 

180 2023 

50.  Упорядочивание 

существующего парковочного 

пространства у объектов 

притяжения по ул. 

Первомайская д. 49 

270 2023 

51.  Упорядочивание 

существующего парковочного 

пространства у объектов 

притяжения по ул. Луговая д. 2 

225 2023 

52.  Упорядочивание 

существующего парковочного 

пространства у объектов 

притяжения по ул. Луговая д. 

28А 

225 2023 

53.  Организация нового 

парковочного пространства у 

объектов притяжения по ул. 

Советсткая д. 98 – 102 

1350 2023 
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54.  Организация нового 

парковочного пространства у 

объектов притяжения по ул. 

Ивановская д. 82 

1350 2023 

55.  Устройство парковочных 

карманов по ул. Школьная д. 4 

– 16 

1350 2023 

56.  Устройство парковочных 

карманов по ул. Школьная д. 31 

– 41 

1350 2023 

57.  Строительство 

перехватывающей парковки на 

въезде в населенный пункт 

Мескер-Юрт по дороге Р-217 

на 668 км 

6750 до 2025 

58.  Строительство 

перехватывающей парковки на 

въезде в населенный пункт 

Мескер-Юрт по дороге Р-217 

на 671 км 

6750 до 2025 

59.  Организация светофорного 

регулирования на пересечении 

ул. Ивановская - ул. Советская 

1000 2023 

60.  Организация светофорного 

регулирования на пересечении 

ул. Советская - ул. Ахмадова 

1000 2023 

61.  Включение в состав АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными каналами 

связи светофорный объект на 

пересечении ул.Школьная - ул. 

А. Х. Кадырова 

800 до 2025 

62.  Включение в состав АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными каналами 

связи светофорный объект на 

пересечении ул. А. Х. 

Кадырова - ул.Чичерена 

800 до 2025 

63.  Включение в состав АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными каналами 

связи светофорный объект на 

ул. А.Х. Кадырова. д.4 

800 до 2025 

64.  Включение в состав АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными каналами 

связи светофорный объект на 

пересечении ул. А.Х. Кадырова 

- ул. Южная 

800 до 2025 

65.  Включение в состав АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными каналами 

800 до 2025 
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связи светофорный объект на 

пересечении ул. Первомайская 

- ул. Луговая 

66.  Включение в состав АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными каналами 

связи светофорный объект на 

пересечении ул. Луговая - ул. 

Таймиева 

800 до 2025 

67.  Включение в состав АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными каналами 

связи светофорный объект на 

пересечении ул. Ивановская - 

ул. Курганная 

800 до 2025 

68.  Включение в состав АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными каналами 

связи светофорный объект на 

пересечении ул. А-Х. 

Кадырова - ул. Шоссейная 

800 до 2025 

69.  Включение в состав АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными каналами 

связи светофорный объект на 

пересечении ул. Бамат-Гири-

Хаджи - ул. А.Х. Кадырова 

800 до 2025 

70.  Включение в состав АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными каналами 

связи светофорный объект на 

пересечении ул. Бамат-Гири-

Хаджи - ул. Бройлерная 

800 до 2025 

71.  Проведение НИР и 

приобретение лицензий на 

прикладное программное 

обеспечение входящее в 

АСУДД 

15000 до 2025 

72.  Строительство моста на 30 км 

а/д Ойсхара - Курчалой - 

Мескер-Юрт; 

73980 2025 

73.  Строительство моста на 37 км 

а/д Ойсхара - Курчалой - 

Мескер-Юрт 

73980 2025 

74.  Строительство моста на 11 км 

а/д Шали-29 - Аргунский мост; 

73980 2025 

75.  Строительство моста на 9 км 

а/д Шали - Автуры – Курчалой. 

73980 2025 

76.  Организация маршрута Шали-

Агишты 

Не требует 

финансирования 

2025 

77.  Организация маршрута Шали-

Сержень-Юрт  

Не требует 

финансирования 

2025 
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78.  Продление маршрута Шали-

Чири-Юрт до села Дуба-Юрт 

Не требует 

финансирования 

2025 

79.  Обустройство освещения, 

установка расписания на ООТ в 

с. Белгатой 

50 2025 

80.  Обустройство освещения, 

установка расписания на ООТ в 

с. Мескер-Юрт 

50 2025 

81.  Устройство остановочного 

павильона, урны, знака и 

расписания на ООТ на ул. А.Х. 

Кадырова в г. Шали (2 

остановочных комплекса) 

600 2025 

82.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на пересечении ул. 

Аргунская – Р-217 

1200 до 2035 

83.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на пересечении ул. 

Шоссейная – ул. Лечи Исаева 

1200 до 2035 

84.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на дороге Р-217 (Е-

50) 

1200 до 2035 

85.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на пересечении ул. 

Ш. А. Митаева – а/д на Шали 

1200 до 2035 

86.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на пересечении ул. 

Шоссейная –  

ул. Кадырова 

1200 до 2035 

87.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на ул. Первомайская 

(мостовое сооружение) 

1200 до 2035 

88.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на пересечении ул. 

Луговая – ул. Таймиева 

1200 до 2035 

89.  ул. Умпашева 1200 до 2035 

90.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на пересечении ул. 

Бамат-Гирей-Хаджи – ул. 

Бройлерная 

1200 до 2035 

91.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на пересечении ул. 

Первомайская – ул. Таймиева 

1200 до 2035 
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92.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на ул. Кадырова 

(Аргунский канал) 

1200 до 2035 

93.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на мостовом 

сооружении через реку Басс в 

районе с. Агишты  

1200 до 2035 

94.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на пересечении ул. 

А.Х. Кадырова (с. Сержень-

Юрт)  

1200 до 2035 

95.  Создание системы 

маршрутного ориентирования 

11290 до 2035 

96.  Создание системы 

маршрутного ориентирования 

о наиболее приемлемых путях 

следования транспорта к 

конечным пунктам назначения 

56 До 2025 

97.  Запрет движения грузовых 

транспортных средств, 

грузоподъемностью более 5 

тонн, а также грузовых 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозку 

опасных грузов по ул. А.Х. 

Кадырова г. Шали 

40 до 2025 

98.  Введение временного 

ограничения на движение 

грузовых транспортных 

средств грузоподъемностью 

более 5 тонн в утренний (с 7:00 

до 10:00) и вечерний (с 17:00 до 

19:00) пиковые периоды по ул. 

А.Х. Кадырова в г. Шали. 

40 До 2025 

99.  Введение ограничения 

максимальной разрешенной 

скорости в 40 км/ч на участке 

федеральной автодороги Р-217 

«Кавказ» с 657 км по 661 км 

56 2021 

100.  Введение ограничения 

максимальной разрешенной 

скорости в 40 км/ч на участке 

автодороги «Грозный-Ведено-

Граница Дагестана» с 32 км по 

33 км. 

56 2021 

101.  Введение ограничения 

максимальной разрешенной 

скорости в 40 км/ч на участке 

56 2021 
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автодороги «Шали-Аргунский 

мост» с 1 км по 4 км. 

102.  Организация тактильной 

разметки  от ООТ (43.159253, 

45.907291) до ГБУ «Шалинская 

центральная районная 

больница» 

100,0 2022 

103.  Организация тактильной 

разметки  по ул. Речная до 

Управление ПФР в Шалинском 

районе 

191,7 2022 

104.  Обеспечение безопасного 

пересечения инвалидами 

регулируемых перекрестков на 

пересечении ул. Чичерина в 

районе пересечения улиц 

Чичерина и ул. Кадырова 

(43.15753, 45.9062) 

70 2022 

105.  Организация тактильной 

разметки  от ООТ (43.159253, 

45.907291) до здания 

администрации Шалинского 

района 

317,7 2022 

106.  Обеспечение безопасного 

пересечения инвалидами 

регулируемых перекрестков 

по ул. Школьная напротив 

Мечети Шали (43.14661, 

45.90077)  

1018 2022 

107.  Обеспечение безопасного 

пересечения инвалидами 

регулируемых перекрестков 

по ул. А. Кадырова, 88 

напротив Центральной мечети 

с. Герменчук (43.183604, 

45.917243)  

70 2022 

108.  Организация пешеходного 

перехода с тактильной 

разметкой по ул. А. Кадырова 

напротив медцентра   с. 

Герменчук (точка 43.190130, 

45.919551) 

125 2022 

109.  Установка знака 1.23 «Дети» на 

пешеходном переходе по ул. 

Учительская в районе 

Шалинской СОШ № 8 

40 2023 

110.  Организация пешеходного 

тротуара на подходе к 

Герменчуковской СОШ № 1 по 

ул. Терская и ул. Комарова 

4740,76 2023 

111.  Организация пешеходного 

тротуара на подходе к 

6273,94 2023 

https://yandex.ru/maps/org/upravleniye_pfr_v_shalinskom_rayone/1087558295/
https://yandex.ru/maps/org/upravleniye_pfr_v_shalinskom_rayone/1087558295/
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Герменчуковской начальной 

школе по ул. Терская, ул. 

Школьная, 1-й Терский пер. 

112.  Организация пешеходного 

перехода на пересечении улиц 

Школьная и ул. И.В. Ахмадова 

в районе Шалинской СОШ № 1 

600 2023 

113.  Организация пешеходного 

перехода на пересечении улиц 

Моздокская, ул. Майская, ул. 

Кабардинская в районе 

Шалинской СОШ № 9  

600 2023 

114.  Организация пешеходного 

тротуара на подходе к общей 

школе № 9 по ул. Тенистая и 

ул. Курадилова 

6384,9 2023 

115.  Организация пешеходного 

тротуара на подходе в районе 

школы № 10 по ул. Первого 

Порядка и ул. Курганная 

16542,2 2023 

116.  Реконструкция Р-217 «Кавказ» 

и «Грозный – Ведено – 

граница Дагестана» 

597231 2025 

117.  Капитальный ремонт 

автомобильной дороги от 

пересечения ул. Первомайская 

– ул. Таймиева и до границы 

Шалинского района 

257025 2025 

118.  Капитальный ремонт 

автомобильной дороги от 

пересечения  

10-йго Агишкинского – ул. 

А.Х. Кадырова до п. Чири-

Юрт 

264585 2025 

119.  Строительство Северного 

обхода г. Шали 

1248151 2035 

120.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 21 км. а/д «Грозный-

Ведено-Граница Дагестана». 

(с.Мескер-Юрт.) 

3000 2025 

121.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 24 км. а/д «Грозный-

Ведено-Граница .Дагестана». 

(Район АЗС «Октан» между 

н.п.Мескер-Юрт-с.Герменчук.) 

3000 2025 

122.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений ПДД 

3000 2025 
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на 27 км. а/д «Грозный-Ведено-

Граница Дагестана» (с.Герменчук, 

ул.А-Х.Кадырова.) 

123.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 32км. а/д «Грозный-

Ведено-Граница .Дагестана». 

(г.Шали, ул.А-Х.Кадырова.) 

3000 2025 

124.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 34 км. а/д «Грозный-

Ведено-Граница Дагестана». 

(г.Шали ул.А.Х.Кадырова.) 

3000 2025 

125.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 39кма/д «Грозный-

Ведено-Граница  Дагестана» 

(с.Сержень-Юрт.)  

3000 2025 

126.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 43 км.  а/д «Грозный-

Ведено-Граница  Дагестана» 

(с.Сержень-Юрт.) 

3000 2025 

127.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 1км. а/д «Шали-

Аргунский мост» 

(ул.Ивановская, г.Шали).  

3000 2025 

128.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 7 км. а/д «Шали-

Аргунский мост». (Район 

войсковой части). 

3000 2025 

129.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 4 км. а/д «Шали-

Аргунский мост» (Подъезд к с. 

Дуба-Юрт) 

3000 2025 

130.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 4 км. а/д «Объезд 

с.Герменчук»  

3000 2025 
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131.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 3 км. а/д «Объезд 

г.Шали» 

3000 2025 

132.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 1 км. а/д «Шали-

Автуры-Курчалой» (г.Шали, 

ул.Луговая.) 

3000 2025 

133.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 7 км. а/д «Шали-

Автуры-Курчалой» (Въезд в 

с.Автуры.) 

3000 2025 

134.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 2км. а/д «Шали-

Тевзана-Элистанжи». (г.Шали, 

ул.А-Х.Кадырова.) 

3000 2025 

135.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 5 км. а/д «Шали-

Тевзана-Элистанжи» (Выезд из 

г.Шали в направлении 

с.Махкеты.) 

3000 2025 

136.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 666 км. ФАД 

«КАВКАЗ»Р-217 

3000 2025 

137.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 669 км. ФАД 

«КАВКАЗ» Р-217. (с.Мескер-

Юрт.)  

3000 2025 

138.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 33км. а/д «Ойсхар-

Курчалой-Мескер-Юрт» 

(Выезд из с.Мескер-Юрт в 

направлении с.Курчалой.)   

3000 2025 

Всего 5042206,2 2035 
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Третий (оптимистический) вариант развития базируется на 

оптимистическом сценарии развития муниципального образования, который 

предполагает что помимо дальнейшего развития существующего полюса 

роста в г. Шали, реализации всех запланированных инвестиционных проектов 

в полном объеме и в намеченные сроки, во всех остальных муниципальных 

образованиях Шалинского района будет ускоренными темпами расти уровень 

социально-экономического развития. Это будет происходить за счет 

реализации и в них крупных комплексных инвестиционных и 

инфраструктурных проектов, способных стать «точками роста» для сельской 

местности, ориентированных на освоение свободных площадок по выбору 

инвестора, который заключает с администрацией договор муниципально-

частного партнерства. Благодаря этому темпы роста могут оказаться одними 

из наиболее высоких в Чеченской Республике. Приоритет будет отдаваться 

таким проектам комплексного развития, которые направлены не только на 

реализацию проекта в сфере экономики (промышленность, сельское 

хозяйство, туристско-рекреационный комплекс или жилая застройка), но и на 

развитие необходимых инженерной и транспортной инфраструктур, в том 

числе жилищное строительство для будущих работников и строительство 

объектов социальной сферы. Реализация подобных проектов также даст 

стимул развития малого предпринимательства в смежных отраслях экономики 

(сфера услуг, пассажирские перевозки и др.). Кроме этого, реализация 

крупных инфраструктурных проектов в транспортной сфере позволит 

приобрести Шалинскому району статус транспортно-логистического центра 

Чеченской Республики. 

Совершенствование транспортной инфраструктуры в соответствии с 

оптимистическим вариантом предполагает комплекс мер, включающих 

мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе 

посредством устранения, условий, способствующих созданию помех для 

дорожного движения или создающих угрозу его безопасности, формированию 
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кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и 

строительства транспортных развязок; мероприятия по оптимизации 

светофорного регулирования, управлению светофорными объектами, включая 

адаптивное управление; мероприятия по согласованию (координации) работы 

светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, определенных в 

документации по организации дорожного движения; мероприятия по 

развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и 

велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных 

переходов; мероприятия по развитию парковочного пространства (в том числе 

за пределами дорог); мероприятия по введению временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств; мероприятия по применению 

реверсивного движения и организации одностороннего движения 

транспортных средств на дорогах или их участках; мероприятия по перечню 

пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо введение 

светофорного регулирования; мероприятия по разработке, внедрению и 

использованию автоматизированной системы управления дорожным 

движением, ее функциям и этапам внедрения; мероприятия по обеспечению 

транспортной и пешеходной связанности территорий; мероприятия по 

организации движения маршрутных транспортных средств; мероприятия по 

организации или оптимизации системы мониторинга дорожного движения, 

установке детекторов транспорта, организации сбора и хранения 

документации по организации дорожного движения; мероприятия по 

совершенствованию системы информационного обеспечения участников 

дорожного движения; мероприятия по организации пропуска транзитных 

транспортных средств; мероприятия по организации пропуска грузовых 

транспортных средств, включая предложения по организации движения 

транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым 

весогабаритным параметрам таких средств; мероприятия по скоростному 

режиму движения транспортных средств на отдельных участках дорог или в 
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различных зонах; мероприятия по обеспечению благоприятных условий для 

движения инвалидов; мероприятия по обеспечению маршрутов движения 

детей к образовательным организациям; мероприятия по развитию сети дорог, 

дорог или участков дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, 

повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом; 

мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств 

фото- и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. 

Перечень мероприятий третьего (оптимистического) варианта развития 

транспортной инфраструктуры представлен в таблице 4. 

Таблица 4 – Перечень мероприятий третьего (оптимистического) 

варианта развития транспортной инфраструктуры. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Укрупненная стоимость, 

тыс.руб. 

Срок (диапазон 

реализации, лет) 

1.  Реконструкция подходов на 

пересечении ул. Бамат-Хирей-

Хаджи и ул. Бройлерная 

10000 2023 

2.  Реконструкция подходов на  

пересечении ул. Луговая - ул. 

Первомайская 

10000 2023 

3.  Реконструкция подходов на 

пересечении ул. Таймиева - ул. 

Луговая 

10000 2023 

4.  Строительство развязки в 

разных уровнях на 

пересечении (ул. Крайняя) и 

ул. Аргунская с. Мескер-Юрт  

2000000 до 2035 

5.  Строительство кольцевой 

развязки на пересечении ул. 

Шоссейная и перспективного 

западного обхода г. Шали 

30000 до 2035 

6.  Строительство кольцевой 

развязки ул. А. Х. Кадырова и 

перспективного южного 

обхода г. Шали 

30000 до 2035 

7.  Строительство кольцевой 

развязки на пересечении ул. 

Первомайская и 

перспективного южного 

обхода г. Шали 

30000 до 2035 

8.  Организация адаптивного 

управления дорожным 

движением по ул. Школьная – 

ул. А. Х. Кадырова 

1500 до 2025 
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9.  Организация адаптивного 

управления дорожным 

движением по ул. А. Х. 

Кадырова –ул.Чичерена 

1500 до 2025 

10.  Организация адаптивного 

управления дорожным 

движением по ул. А.Х. 

Кадырова. д.4 

1500 до 2025 

11.  Организация адаптивного 

управления дорожным 

движением по ул. А.Х. 

Кадырова – ул. Южная 

1500 до 2025 

12.  Организация адаптивного 

управления дорожным 

движением по ул. 

Первомайская – ул. Луговая 

1500 до 2025 

13.  Организация адаптивного 

управления дорожным 

движением по ул. Луговая – ул. 

Таймиева 

1500 до 2025 

14.  Организация адаптивного 

управления дорожным 

движением по ул. Луговая – ул. 

Ивановская – ул. Курганная 

1500 до 2025 

15.  Организация адаптивного 

управления дорожным 

движением по ул. А-Х. 

Кадырова – ул. Шоссейная (с. 

Мескер-Юрт) 

1500 до 2025 

16.  Организация адаптивного 

управления дорожным 

движением по ул. Бамат-Гири-

Хаджи – ул. А.Х. Кадырова (с. 

Автуры 

1500 до 2025 

17.  Организация адаптивного 

управления дорожным 

движением по ул. Бамат-Гири-

Хаджи – ул. Бройлерная (с. 

Автуры 

1500 до 2025 

18.  Ремонт тротуара по ул. 

А.Х. Кадырова от Сельской 

администрации до Главной 

мечети (село Дуба-Юрт) 

4179 2022 

19.  Обустройство пешеходных 

переходов у социально 

значимых объектов село Дуба-

Юрт (Сельская администрация, 

Дом культуры) 

112 

 

 

 

40 

2021 

 

 

 

2021 

20.  Ремонт тротуара по ул. 

А.Х.Кадырова от Главной 

мечети до почты (село Дуба-

Юрт) 

1393 2022 
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21.  Обустройство пешеходных 

переходов у социально 

значимых объектов село Дуба-

Юрт (почта, Главная мечеть) 

112 

 

 

 

40 

2021 

 

 

 

2021 

22.  Ремонт тротуара по ул. 

Шоссейная от Администрации 

поселения до АЗС (село Чири-

Юрт) 

3715 2022 

23.  Обустройство пешеходных 

переходов у социально 

значимых объектов село Чири-

Юрт (Продуктовый рынок) 

56 

 

 

 

20 

2021 

 

 

 

2021 

24.  Ремонт тротуара по ул. 

А.Х Кадырова от автомагазина 

до автомойки (село Чири-Юрт) 

5572 2022 

25.  Обустройство пешеходных 

переходов у социально 

значимых объектов село Чири-

Юрт (Болшая мечеть) 

56 

 

 

 

20 

2021 

 

 

 

2021 

26.  Ремонт тротуара по ул. 

А.Х. Кадырова от АЗС до 

Мечети (село Сержень-Юрт) 

5572 2022 

27.  Обустройство пешеходных 

переходов у социально 

значимых объектов село 

Сержень-Юрт (Школа №2) 

56 

 

 

 

20 

2021 

 

 

 

2021 

28.  Ремонт тротуара по ул. А-Х 

Кадырова от ул. Школьная до 

ул. С. Гайсумова (село 

Белгатой) 

4644 2022 

29.  Обустройство пешеходных 

переходов у социально 

значимых объектов село 

Белгатой (Сельская 

администрация, Амбулатория) 

112 

 

 

 

40 

2021 

 

 

 

2021 

30.  Ремонт тротуара по ул. 

Умпашаева от моста через реку 

Хулхулау до ул. Бамат-Гирей-

Хажди (село Автуры) 

929 2022 

31.  Ремонт тротуара по ул. Бамат-

Гирей-Хажди от ул. 

Умпашаева до моста через реку 

Уини-Цы (село Автуры) 

5805 2022 

32.  Ремонт тротуара по ул. 

А.Х. Кадырова от ул. А. 

Шарипова до ул. Нижняя (село 

Новые-Атаги) 

4644 2022 
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33.  Ремонт тротуара по ул. Лечи 

Исаева от ул. Солтагира 

Тасуева до 1-й пер. А. 

Кадырова (село Герменчук) 

1858 2022 

34.  Ремонт тротуара по ул. А 

Кадырова от 1-й пер. А. 

Кадырова до 8-й пер. А 

Кадырова (село Герменчук) 

3947 2022 

35.  Ремонт тротуара по ул. 

Кадырова от автодороги Р-217 

до ул. Алли Алаудинова (село 

Мескер-Юрт) 

4412 2022 

36.  Ремонт тротуара по ул. Алли 

Алаудинова от ул. Кадырова до 

дороги районного значения 

(село Мескер-Юрт) 

2322 2022 

37.  Организация велосипедных 

дорожек в с. Герменчук 

10000 до 2035 

38.  Организация велосипедных 

дорожек в с. Мескер-Юрт 

10000 до 2035 

39.  Организации пандусов и 

создание беспрепятственной 

среды для велосипедного 

движения по тротуарам ул. 

А.Х.Кадырова от ул. 

Шоссейная до переулка 

Речного 

10448 2023 

40.  Организации пандусов и 

создание беспрепятственной 

среды для велосипедного 

движения по тротуарам ул. 

Ивановская от ул. 

А.Х.Кадырова до ул. Алмазная 

6269 2023 

41.  Организации пандусов и 

создание беспрепятственной 

среды для велосипедного 

движения по тротуарам ул. 

Учительская от ул. 

А.Х.Кадырова до ул. 

Ивановская 

1161 2023 

42.  Организации пандусов и 

создание беспрепятственной 

среды для велосипедного 

движения по тротуарам ул. 

Чичерина от ул. А.Х.Кадырова 

до Администрации района 

581 2023 

43.  Организации пандусов и 

создание беспрепятственной 

среды для велосипедного 

движения по тротуарам Проезд 

перед Администрацией района 

581 2023 



32 

между ул. Чичерина и ул. 

Ивановская 

44.  Организации пандусов и 

создание беспрепятственной 

среды для велосипедного 

движения по тротуарам ул. 

Первомайская от ул. 

А.Х.Кадырова до ул. Х. 

Нурадилова 

3483 2023 

45.  Организации пандусов и 

создание беспрепятственной 

среды для велосипедного 

движения по тротуарам ул. 

Грозненская от ул. 

А.Х.Кадырова до ул. Школьная 

1858 2023 

46.  Организации пандусов и 

создание беспрепятственной 

среды для велосипедного 

движения по тротуарам ул. 

Школьная от ул. А.Х.Кадырова 

до ул. Раздельная 

1161 2023 

47.  Организации пандусов и 

создание беспрепятственной 

среды для велосипедного 

движения по тротуарам ул. 

Раздельная от ул. Школьная до 

ул. Первомайская 

1858 2023 

48.  Упорядочивание 

существующего парковочного 

пространства у объектов 

притяжения по ул. 

Первомайская д. 25 

135 2023 

49.  Упорядочивание 

существующего парковочного 

пространства у объектов 

притяжения по ул. 

Первомайская д. 35А 

135 2023 

50.  Упорядочивание 

существующего парковочного 

пространства у объектов 

притяжения по ул. 

Первомайская д. 39 

180 2023 

51.  Упорядочивание 

существующего парковочного 

пространства у объектов 

притяжения по ул. 

Первомайская д. 41 

180 2023 

52.  Упорядочивание 

существующего парковочного 

пространства у объектов 

притяжения по ул. 

Первомайская д. 49 

270 2023 
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53.  Упорядочивание 

существующего парковочного 

пространства у объектов 

притяжения по ул. Луговая д. 2 

225 2023 

54.  Упорядочивание 

существующего парковочного 

пространства у объектов 

притяжения по ул. Луговая д. 

28А 

225 2023 

55.  Организация нового 

парковочного пространства у 

объектов притяжения по ул. 

Советсткая д. 98 – 102 

1350 2023 

56.  Организация нового 

парковочного пространства у 

объектов притяжения по ул. 

Ивановская д. 82 

1350 2023 

57.  Устройство парковочных 

карманов по ул. Школьная д. 4 

– 16 

1350 2023 

58.  Устройство парковочных 

карманов по ул. Школьная д. 31 

– 41 

1350 2023 

59.  Строительство 

перехватывающей парковки на 

въезде в населенный пункт 

Мескер-Юрт по дороге Р-217 

на 668 км 

6750 до 2025 

60.  Строительство 

перехватывающей парковки на 

въезде в населенный пункт 

Мескер-Юрт по дороге Р-217 

на 671 км 

6750 до 2025 

61.  Организация парковочного 

пространства в с. Герменчук 

3000 до 2035 

62.  Организация парковочного 

пространства в с. Сержень-

Юрт 

3000 до 2035 

63.  Организация светофорного 

регулирования на пересечении 

ул. Ивановская - ул. Советская 

1000 2023 

64.  Организация светофорного 

регулирования на пересечении 

ул. Советская - ул. Ахмадова 

1000 2023 

65.  Включение в состав АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными каналами 

связи светофорный объект на 

пересечении ул.Школьная - ул. 

А. Х. Кадырова 

800 до 2025 

66.  Включение в состав АСУДД и 

переоборудование 

800 до 2025 
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беспроводными каналами 

связи светофорный объект на 

пересечении ул. А. Х. 

Кадырова - ул.Чичерена 

67.  Включение в состав АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными каналами 

связи светофорный объект на 

ул. А.Х. Кадырова. д.4 

800 до 2025 

68.  Включение в состав АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными каналами 

связи светофорный объект на 

пересечении ул. А.Х. Кадырова 

- ул. Южная 

800 до 2025 

69.  Включение в состав АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными каналами 

связи светофорный объект на 

пересечении ул. Первомайская 

- ул. Луговая 

800 до 2025 

70.  Включение в состав АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными каналами 

связи светофорный объект на 

пересечении ул. Луговая - ул. 

Таймиева 

800 до 2025 

71.  Включение в состав АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными каналами 

связи светофорный объект на 

пересечении ул. Ивановская - 

ул. Курганная 

800 до 2025 

72.  Включение в состав АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными каналами 

связи светофорный объект на 

пересечении ул. А-Х. 

Кадырова - ул. Шоссейная 

800 до 2025 

73.  Включение в состав АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными каналами 

связи светофорный объект на 

пересечении ул. Бамат-Гири-

Хаджи - ул. А.Х. Кадырова 

800 до 2025 

74.  Включение в состав АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными каналами 

связи светофорный объект на 

пересечении ул. Бамат-Гири-

Хаджи - ул. Бройлерная 

800 до 2025 
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75.  Проведение НИР и 

приобретение лицензий на 

прикладное программное 

обеспечение входящее в 

АСУДД 

15000 до 2025 

76.  Строительство моста на 30 км 

а/д Ойсхара - Курчалой - 

Мескер-Юрт; 

73980 2025 

77.  Строительство моста на 37 км 

а/д Ойсхара - Курчалой - 

Мескер-Юрт 

73980 2025 

78.  Строительство моста на 11 км 

а/д Шали-29 - Аргунский мост; 

73980 2025 

79.  Строительство моста на 9 км 

а/д Шали - Автуры – Курчалой. 

73980 2025 

80.  Организация маршрута Шали-

Агишты 

Не требует 

финансирования 

2025 

81.  Организация маршрута Шали-

Сержень-Юрт  

Не требует 

финансирования 

2025 

82.  Продление маршрута Шали-

Чири-Юрт до села Дуба-Юрт 

Не требует 

финансирования 

2025 

83.  Обустройство освещения, 

установка расписания на ООТ в 

с. Белгатой 

50 2025 

84.  Обустройство освещения, 

установка расписания на ООТ в 

с. Мескер-Юрт 

50 2025 

85.  Устройство остановочного 

павильона, урны, знака и 

расписания на ООТ на ул. А.Х. 

Кадырова в г. Шали (2 

остановочных комплекса) 

600 2025 

86.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на пересечении ул. 

Аргунская – Р-217 

1200 до 2035 

87.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на пересечении ул. 

Шоссейная – ул. Лечи Исаева 

1200 до 2035 

88.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на дороге Р-217 (Е-

50) 

1200 до 2035 

89.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на пересечении ул. 

Ш. А. Митаева – а/д на Шали 

1200 до 2035 

90.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на пересечении ул. 

1200 до 2035 
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Шоссейная –  

ул. Кадырова 

91.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на ул. Первомайская 

(мостовое сооружение) 

1200 до 2035 

92.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на пересечении ул. 

Луговая – ул. Таймиева 

1200 до 2035 

93.  ул. Умпашева 1200 до 2035 

94.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на пересечении ул. 

Бамат-Гирей-Хаджи – ул. 

Бройлерная 

1200 до 2035 

95.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на пересечении ул. 

Первомайская – ул. Таймиева 

1200 до 2035 

96.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на ул. Кадырова 

(Аргунский канал) 

1200 до 2035 

97.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на мостовом 

сооружении через реку Басс в 

районе с. Агишты  

1200 до 2035 

98.  Организация поста для 

мониторинга дорожного 

движения на пересечении ул. 

А.Х. Кадырова (с. Сержень-

Юрт)  

1200 до 2035 

99.  Создание системы 

маршрутного ориентирования 

11290 до 2035 

100.  Создание системы 

маршрутного ориентирования 

о наиболее приемлемых путях 

следования транспорта к 

конечным пунктам назначения 

56 До 2025 

101.  Запрет движения грузовых 

транспортных средств, 

грузоподъемностью более 5 

тонн, а также грузовых 

транспортных средств, 

осуществляющих перевозку 

опасных грузов по ул. А.Х. 

Кадырова г. Шали 

40 до 2025 

102.  Введение временного 

ограничения на движение 

грузовых транспортных 

40 До 2025 
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средств грузоподъемностью 

более 5 тонн в утренний (с 7:00 

до 10:00) и вечерний (с 17:00 до 

19:00) пиковые периоды по ул. 

А.Х. Кадырова в г. Шали. 

103.  Введение ограничения 

максимальной разрешенной 

скорости в 40 км/ч на участке 

федеральной автодороги Р-217 

«Кавказ» с 657 км по 661 км 

56 2021 

104.  Введение ограничения 

максимальной разрешенной 

скорости в 40 км/ч на участке 

автодороги «Грозный-Ведено-

Граница Дагестана» с 32 км по 

33 км. 

56 2021 

105.  Введение ограничения 

максимальной разрешенной 

скорости в 40 км/ч на участке 

автодороги «Шали-Аргунский 

мост» с 1 км по 4 км. 

56 2021 

106.  Организация тактильной 

разметки  от ООТ (43.159253, 

45.907291) до ГБУ «Шалинская 

центральная районная 

больница» 

100,0 2022 

107.  Организация тактильной 

разметки  по ул. Речная до 

Управление ПФР в Шалинском 

районе 

191,7 2022 

108.  Обеспечение безопасного 

пересечения инвалидами 

регулируемых перекрестков на 

пересечении ул. Чичерина в 

районе пересечения улиц 

Чичерина и ул. Кадырова 

(43.15753, 45.9062) 

70 2022 

109.  Организация тактильной 

разметки  от ООТ (43.159253, 

45.907291) до здания 

администрации Шалинского 

района 

317,7 2022 

110.  Обеспечение безопасного 

пересечения инвалидами 

регулируемых перекрестков 

по ул. Школьная напротив 

Мечети Шали (43.14661, 

45.90077)  

1018 2022 

111.  Обеспечение безопасного 

пересечения инвалидами 

регулируемых перекрестков 

по ул. А. Кадырова, 88 

70 2022 

https://yandex.ru/maps/org/upravleniye_pfr_v_shalinskom_rayone/1087558295/
https://yandex.ru/maps/org/upravleniye_pfr_v_shalinskom_rayone/1087558295/
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напротив Центральной мечети 

с. Герменчук (43.183604, 

45.917243)  

112.  Организация пешеходного 

перехода с тактильной 

разметкой по ул. А. Кадырова 

напротив медцентра   с. 

Герменчук (точка 43.190130, 

45.919551) 

125 2022 

113.  Установка знака 1.23 «Дети» на 

пешеходном переходе по ул. 

Учительская в районе 

Шалинской СОШ № 8 

40 2023 

114.  Организация пешеходного 

тротуара на подходе к 

Герменчуковской СОШ № 1 по 

ул. Терская и ул. Комарова 

4740,76 2023 

115.  Организация пешеходного 

тротуара на подходе к 

Герменчуковской начальной 

школе по ул. Терская, ул. 

Школьная, 1-й Терский пер. 

6273,94 2023 

116.  Организация пешеходного 

перехода на пересечении улиц 

Школьная и ул. И.В. Ахмадова 

в районе Шалинской СОШ № 1 

600 2023 

117.  Организация пешеходного 

перехода на пересечении улиц 

Моздокская, ул. Майская, ул. 

Кабардинская в районе 

Шалинской СОШ № 9  

600 2023 

118.  Организация пешеходного 

тротуара на подходе к общей 

школе № 9 по ул. Тенистая и 

ул. Курадилова 

6384,9 2023 

119.  Организация пешеходного 

тротуара на подходе в районе 

школы № 10 по ул. Первого 

Порядка и ул. Курганная 

16542,2 2023 

120.  Реконструкция Р-217 «Кавказ» 

и «Грозный – Ведено – 

граница Дагестана» 

597231 2025 

121.  Капитальный ремонт 

автомобильной дороги от 

пересечения ул. Первомайская 

– ул. Таймиева и до границы 

Шалинского района 

257025 2025 

122.  Капитальный ремонт 

автомобильной дороги от 

пересечения  

10-йго Агишкинского – ул. 

264585 2025 
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А.Х. Кадырова до п. Чири-

Юрт 

123.  Строительство Северного 

обхода г. Шали 

1248151 2035 

124.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 21 км. а/д «Грозный-

Ведено-Граница Дагестана». 

(с.Мескер-Юрт.) 

3000 2025 

125.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 24 км. а/д «Грозный-

Ведено-Граница .Дагестана». 

(Район АЗС «Октан» между 

н.п.Мескер-Юрт-с.Герменчук.) 

3000 2025 

126.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений ПДД 

на 27 км. а/д «Грозный-Ведено-

Граница Дагестана» (с.Герменчук, 

ул.А-Х.Кадырова.) 

3000 2025 

127.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 32км. а/д «Грозный-

Ведено-Граница .Дагестана». 

(г.Шали, ул.А-Х.Кадырова.) 

3000 2025 

128.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 34 км. а/д «Грозный-

Ведено-Граница Дагестана». 

(г.Шали ул.А.Х.Кадырова.) 

3000 2025 

129.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 39кма/д «Грозный-

Ведено-Граница  Дагестана» 

(с.Сержень-Юрт.)  

3000 2025 

130.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 43 км.  а/д «Грозный-

Ведено-Граница  Дагестана» 

(с.Сержень-Юрт.) 

3000 2025 

131.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

3000 2025 
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ПДД на 1км. а/д «Шали-

Аргунский мост» 

(ул.Ивановская, г.Шали).  

132.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 7 км. а/д «Шали-

Аргунский мост». (Район 

войсковой части). 

3000 2025 

133.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 4 км. а/д «Шали-

Аргунский мост» (Подъезд к с. 

Дуба-Юрт) 

3000 2025 

134.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 4 км. а/д «Объезд 

с.Герменчук»  

3000 2025 

135.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 3 км. а/д «Объезд 

г.Шали» 

3000 2025 

136.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 1 км. а/д «Шали-

Автуры-Курчалой» (г.Шали, 

ул.Луговая.) 

3000 2025 

137.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 7 км. а/д «Шали-

Автуры-Курчалой» (Въезд в 

с.Автуры.) 

3000 2025 

138.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 2км. а/д «Шали-

Тевзана-Элистанжи». (г.Шали, 

ул.А-Х.Кадырова.) 

3000 2025 

139.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 5 км. а/д «Шали-

Тевзана-Элистанжи» (Выезд из 

3000 2025 
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г.Шали в направлении 

с.Махкеты.) 

140.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 666 км. ФАД 

«КАВКАЗ»Р-217 

3000 2025 

141.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 669 км. ФАД 

«КАВКАЗ» Р-217. (с.Мескер-

Юрт.)  

3000 2025 

142.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД на 33км. а/д «Ойсхар-

Курчалой-Мескер-Юрт» 

(Выезд из с.Мескер-Юрт в 

направлении с.Курчалой.)   

3000 2025 

143.  Установка комплексов 

автоматической фото- и 

видеофиксации нарушений 

ПДД около светофорных 

объектов 

48000 до 2035 

Всего 5116206,2 2035 

 

Результаты реализации мероприятий КСОДД для каждого из трех 

вариантов развития имеют собственный характер и эффект не зависимо от 

реализации мероприятий программных документов и будут отвечать 

соответствующему для каждого варианта росту численности населения, 

уровню автомобилизации, развитию территорий и финансирования той или 

иной сферы дорожно-транспортной инфраструктуры. 

С учетом вышеперечисленного, а также планов, заложенных в Стратегии 

социально-экономического развития, можно сделать следующие выводы: 

- базовый вариант более всего соответствует закладываемым темпам 

экономического роста и развития территории Шалинского района Чеченской 

Республики; 
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- консервативный вариант является недостаточным для закладываемых 

темпов развития экономического роста и развития территории Шалинского 

района Чеченской Республики; 

- оптимистический вариант является избыточным для закладываемых 

темпов развития экономического роста и развития территории Шалинского 

района Чеченской Республики; 

- реализация мероприятий консервативного варианта развития не 

позволит обеспечить должный уровень развития при сохранении темпов 

экономического роста и в перспективе возможно снижение качества 

обслуживания населения; 

- реализация мероприятий базового и оптимистического вариантов 

развития позволит снизить уровень загрузки УДС как на основных 

магистралях, так и в среднем по муниципальному району, а также среднее 

время реализации корреспонденций, что позволит повысить качество 

обслуживания населения. 

Для дальнейшего развития Шалинского района Чеченской Республики 

выбран базовый вариант развития транспортной инфраструктуры. Данный 

сценарий обладает признаками наиболее реалистичного. В случае изменения 

темпов экономического роста на территории городского округа в зависимости 

от показателей возможно применение консервативного или оптимистического 

вариантов развития транспортной инфраструктуры. 
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2. Мероприятия по разделению движения транспортных 

средств на однородные группы в зависимости от категорий 

транспортных средств, скорости и направления движения, 

распределение их по времени движения 

 

В рамках выполнения КСОДД по Шалинскому району рассматривались 

методы ОДД которые позволяют сформировать однородные транспортные 

потоки в зависимости от категорий транспортных средств, скорости и 

направления движения, распределение их по времени движения. 

В основе подобных методов лежит концепция создания транспортных 

потоков, способствующих общему выравниванию скорости движения, 

повышению пропускной способности магистралей (полос), а также 

ликвидации «внутренних» конфликтов в транспортном потоке. Выравнивание 

транспортных потоков осуществляется по типам транспортных средств, 

направлению дальнейшего движения на пересечении и цели движения. 

Наиболее приемлемым вариантом упорядочения движения 

транспортных потоков на территории Шалинского района, является 

разделение типов ТС и вывод транзитного движения, возникающего на 

территории Шалинского района на перспективные элементы УДС.  

В дальнейших разделах КСОДД будут рассмотрены и предложены 

детализирующие мероприятия по выделению грузового каркаса и выделению 

специальных маршрутов для реализации информационного обеспечения 

участников дорожного движения. 
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3. Мероприятия по повышению пропускной способности 

дорог, в том числе посредством устранения, условий, 

способствующих созданию помех для дорожного движения или 

создающих угрозу его безопасности, формированию кольцевых 

пересечений и примыканий дорог, реконструкции перекрестков и 

строительства транспортных развязок 

 

В рамках анализа УДС на территории Шалинского района был выявлен 

ряд участков УДС на которых имеются локальные проблемы 

функционирования отдельных пересечений улиц и дорог. Возникновение 

проблем связанно с постоянно возрастающим уровнем интенсивности 

движения и отсутствием проведения плановых мероприятий по повышению 

пропускной способности на отдельных элементах дорожной сети района.  

в рамках КСОДД было выявлено значительное снижение 

эффективности ОДД в периоды пикового спроса на следующих пересечениях: 

ул. Бамат – Хирей – Хаджи и ул. Бройлерная,  

ул. Луговая - ул. Первомайская, ул. Таймиева - ул. Луговая. В целях 

повышения эффективности ОДД и устранения условий способствующих 

созданию помех движению в указанных узлах, предполагается произвести 

локальные реконструкции на пересечениях, путем уширения наиболее 

проблемных подходов (рисунки 2 – 4).  
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Рисунок 2 – Перспективная схема ОДД на пересечении ул. Бамат – 

Хирей – Хаджи и ул. Бройлерная 
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Рисунок 3 – Перспективная схема ОДД на пересечении  

ул. Луговая – ул. Первомайская 
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Рисунок 4 – Перспективная схема ОДД на пересечении  

ул. Таймиева – ул. Луговая 

В таблице 5 представлена укрупненная стоимость, срок реализации 

мероприятий по устранению условий, способствующих созданию помех для 

дорожного движения или создающих угрозу его БДД на территории 

Шалинского района. 
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Таблица 5 – Укрупненная стоимость, срок реализации мероприятий по 

устранению условий, способствующих созданию помех для дорожного 

движения или создающих угрозу его БДД на территории Шалинского района 

№ 

п/п 

Описание мероприятия по устранению 

условий, способствующих созданию помех 

для дорожного движения или создающих 

угрозу его БДД на территории Шалинского 

района 

Срок 

реализации 

Стоимость 

(тыс. 

рублей) 

Вид 

бюджета 

1 Реконструкция подходов на пересечении 

ул. Бамат-Хирей-Хаджи и ул. Бройлерная 

 

2023 

 

10000 

 

Местный 

2 Реконструкция подходов на  пересечении 

ул. Луговая - ул. Первомайская 

 

2023 

 

10000 

 

Местный 

3 Реконструкция подходов на пересечении 

ул. Таймиева - ул. Луговая 

 

 

2023 

 

10000 

 

Местный 

 

В рамках КСОДД по Шалинскому району рассматривался вопрос 

формирования развязок в разных уровнях и кольцевых пересечений с учетом 

прогноза развития УДС. В связи с реконструкцией Р-217 и автомобильной 

дороги, идущей на с. Герменчук и г. Шали в перспективе до 2035 года 

предполагается формирование развязки в разных уровнях на пересечении Р-

217 (ул. Крайняя) и ул. Аргунская с. Мескер-Юрт. 

В связи с планируем строительством северного обхода г. Шали, 

предлагается формирование 3 перспективных кольцевых пересечений со 

средним диаметром островка безопасности на следующих узлах: 

- ул. Шоссейная; 

- ул. А. Х. Кадырова 

- ул. Первомайская (дорога на Сержень-Юрт). 

Планируемые места размещения транспортных развязок с нумерацией, а 

также их расположение указаны на рисунке 5.  
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Рисунок 5 – Схема перспективного расположения кольцевых развязок и 

развязок в разных уровнях 

В таблице 6 представлен перечень перспективных развязок, 

реализуемых в рамках КСОДД в соответствии с документами планирования. 

 

Таблица 6 – Перечень перспективных развязок в рамках КСОДД 
№ 

п/п 

Тип мероприятия Срок 

реализации 

Стоимость 

реализации, 

тыс. руб. 

Вид бюджета 

1 Строительство развязки в разных 

уровнях на пересечении (ул. Крайняя) 

и ул. Аргунская с. Мескер-Юрт  

до 2035 2000000 Федеральный 

бюджет 

2 Строительство кольцевой развязки на 

пересечении ул. Шоссейная и 

перспективного западного обхода г. 

Шали 

до 2035 30000 Местный 

бюджет 

3 Строительство кольцевой развязки 

ул. А. Х. Кадырова и перспективного 

южного обхода г. Шали 

до 2035 30000 Местный 

бюджет 

4 Строительство кольцевой развязки на 

пересечении ул. Первомайская и 

перспективного южного обхода г. 

Шали 

до 2035 30000 Местный 

бюджет 

  



50 

4. Мероприятия по оптимизации светофорного регулирования, 

управлению светофорными объектами, включая адаптивное 

управление 

 

В рамках КСОДД Шалинского района рассматривался вопрос введения 

локального адаптивного управления на регулируемых пересечениях. 

Объектами введения локального адаптивного регулирования являются 

светофорные объекты, находящиеся в изолированных областях дорожной 

сети. Между рядом стоящими светофорами более 800 метров. На пересечениях 

свободное, неперегруженное состояние потока и имеется значительная 

неравномерность интенсивности дорожного движения в течение суток. На 

таких объектах целесообразно организовывать адаптивное (гибкое) локальное 

управление. Система включает в себя специальный дорожный контролер, три 

или четыре детектора транспорта (по числу подходов на пересечении). По 

сравнению с жесткой программой регулирования, такая система может в 

несколько раз снизить среднюю транспортную задержку. В часы пик пробки 

на подходе к перекрестку не образуются, а в случае перегрузки образуются 

позднее, и рассасываются раньше, чем при жестком регулировании. Новый 

дорожный контроллер может автоматически оптимально регулировать 

движение на перекрестке. Признак оптимальности адаптивного управления – 

минимальное время ожидания зеленого сигнала по всем направлениям и 

минимальная длительность цикла при которой еще возможен разъезд 

направлений без роста очередей. Общая схема локального адаптивного 

управления представлена на рисунке 6.  
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Рисунок 6 – Типовая схема работы локального адаптивного  

управления на пересечении 

В рамках КСОДД локальное адаптивное управление предлагается 

ввести на следующих пересечениях:  

Существующие пересечения на территории Шалинского района 

потребуют обновления контролеров, поддерживающих адаптивное 

управление и установку детекторов транспортного потока.  

На рисунках 7 - 9 представлена схема размещения светофорных 

объектов, на котором предполагается ввести локальное адаптивное 

управление. 
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Рисунок 7 – Светофорные объекты, реализующие алгоритм 

 локального адаптивного управления на территории г.Шали 
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Рисунок 8 – Светофорные объекты, реализующие алгоритм локального 

адаптивного управления на территории с. Мескер-Юрт 



54 

 

Рисунок 9 – Светофорные объекты, реализующие алгоритм локального 

адаптивного управления на территории с. Автуры 

В таблице 7 представлена информация по перечню перспективных 

светофорных объектов на которых предлагается ввести адаптивное 

управление дорожным движением. 

Таблица 7 – Перечень перспективных светофорных объектов на которых 

предлагается ввести адаптивное управление дорожным движением 

№ 

п/п 

№ на 

схеме 

Название пересечение Стоимость 

(тыс. рублей) 

Год 

реализации 

Вид 

бюджета 

г. Шали 

1 1 ул. Школьная – ул. А. Х. 

Кадырова 

1500 до 2025 Местный 

2 2 ул. А. Х. Кадырова –

ул.Чичерена 

1500 до 2025 Местный 

3 3 ул. А.Х. Кадырова. д.4 1500 до 2025 Местный 

4 4 ул. А.Х. Кадырова – ул. 

Южная 

1500 до 2025 Местный 

5 6 ул. Первомайская – ул. 

Луговая 

1500 до 2025 Местный 
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6 7 ул. Луговая – ул. Таймиева 1500 до 2025 Местный 

7 9 ул. Ивановская – ул. 

Курганная 

 

1500 до 2025 Местный 

с. Мескер-Юрт 

8 13 ул. А-Х. Кадырова – ул. 

Шоссейная 

1500 до 2025 Местный 

с. Автуры 

9 10 ул. Бамат-Гири-Хаджи – ул. 

А.Х. Кадырова 

1500 до 2025 Местный 

10 11 ул. Бамат-Гири-Хаджи – ул. 

Бройлерная 

1500 до 2025 Местный 
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5. Мероприятия по согласованию (координации) работы 

светофорных объектов (светофоров) в границах территорий, 

определенных в документации по организации дорожного движения 

 

В рамках КСОДД рассматривался вопрос о необходимости введения 

специальных зон координированного управления светофорной сигнализаций 

на территории Шалинского района.  

Из методической и нормативной литературы известно, что маршруты 

координированного управления светофорными объектами выбираются по 

следующим критериям: 

1) наличие не менее двух полос для движения в каждом направлении; 

2)  расстояние между светофорными объектами по маршрутам 

координации не должны превышать 800 м; 

3) транспортный поток должен иметь устойчивый транзитный характер; 

4) отсутствие большого количества факторов, влияющих на распад 

пачки транспортных средств (нерегулируемое пешеходное движение, 

нерегулируемые пересечения сложных конфигураций). 

В результате анализа УДС Шалинского района, внедрение зон 

координированного управления нецелесообразно. Фактически, большая часть 

УДС на территории Шалинского района на которой имеются светофорные 

объекты имеет по 1 полосе движения, что не удовлетворяет критериям 

внедрения координированного управления между светофорами. 
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6. Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях 

обеспечения движения пешеходов и велосипедистов, в том числе 

строительству и обустройству пешеходных переходов 

 

Основные потоки пешеходного движения на территории Шалинского 

района организованы по взаимоувязанной системе пешеходных дорожек, 

тротуаров и направлены к местам приложения труда, социального 

обслуживания населения, центрам культурно-бытового назначения, 

остановочным пунктам общественного транспорта. 

В рамках КСОДД был проведен анализ существующей пешеходной 

инфраструктуры Шалинского района на предмет соответствия существующим 

нормам. В рамках проведенного анализа были выявлены участки, не 

отвечающие нормативным требованиям, а также отсутствие пешеходной 

инфраструктуры в районе ряда объектов притяжения (места торговли, 

социально значимые объекты и т.д.). Так в рамках КСОДД был разработан ряд 

мероприятий по устранению существующих недостатков и 

совершенствованию существующей пешеходной инфраструктуры города. 

Перечень мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры, в том 

числе строительству и обустройству пешеходных переходов представлен в 

таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень мероприятий по развитию пешеходной 

инфраструктуры, в том числе строительству, реконструкции и обустройству 

пешеходных переходов. 

№ 

п/п 

Мероприятие Характеристика Стоимость 

реализации 

(тыс. 

рублей) 

Срок 

реализации 

1.  Ремонт тротуара по ул. 

А.Х. Кадырова от Сельской 

администрации до Главной 

мечети (село Дуба-Юрт) 

Протяженность 

1,8 км 

4179 2022 

2.  Обустройство пешеходных 

переходов у социально значимых 

объектов село Дуба-Юрт 

Приведение 

ТСОДД к 

112 

 

 

2021 
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(Сельская администрация, Дом 

культуры) 

нормативному 

состоянию, 

Организация 

пешеходного 

перехода 

 

40 

 

2021 

3.  Ремонт тротуара по ул. 

А.Х.Кадырова от Главной мечети 

до почты (село Дуба-Юрт) 

Протяженность 

0,6 км 

1393 2022 

4.  Обустройство пешеходных 

переходов у социально значимых 

объектов село Дуба-Юрт (почта, 

Главная мечеть) 

Приведение 

ТСОДД к 

нормативному 

состоянию, 

Организация 

пешеходного 

перехода 

112 

 

 

 

40 

2021 

 

 

 

2021 

5.  Ремонт тротуара по ул. 

Шоссейная от Администрации 

поселения до АЗС (село Чири-

Юрт) 

Протяженность 

1,6 км 

3715 2022 

6.  Обустройство пешеходных 

переходов у социально значимых 

объектов село Чири-Юрт 

(Продуктовый рынок) 

Приведение 

ТСОДД к 

нормативному 

состоянию, 

Организация 

пешеходного 

перехода 

56 

 

 

 

20 

2021 

 

 

 

2021 

7.  Ремонт тротуара по ул. 

А.Х Кадырова от автомагазина 

до автомойки (село Чири-Юрт) 

Протяженность 

2,4 км 

5572 2022 

8.  Обустройство пешеходных 

переходов у социально значимых 

объектов село Чири-Юрт 

(Болшая мечеть) 

Приведение 

ТСОДД к 

нормативному 

состоянию, 

Организация 

пешеходного 

перехода 

56 

 

 

 

20 

2021 

 

 

 

2021 

9.  Ремонт тротуара по ул. 

А.Х. Кадырова от АЗС до 

Мечети (село Сержень-Юрт) 

Протяженность 

5,5 км 

5572 2022 

10.  Обустройство пешеходных 

переходов у социально значимых 

объектов село Сержень-Юрт 

(Школа №2) 

Приведение 

ТСОДД к 

нормативному 

состоянию, 

Организация 

пешеходного 

перехода 

56 

 

 

 

20 

2021 

 

 

 

2021 

11.  Ремонт тротуара по ул. А-Х 

Кадырова от ул. Школьная до ул. 

С. Гайсумова (село Белгатой) 

Протяженность 

2,0 км 

4644 2022 

12.  Обустройство пешеходных 

переходов у социально значимых 

объектов село Белгатой 

Приведение 

ТСОДД к 

112 

 

 

2021 
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(Сельская администрация, 

Амбулатория) 

нормативному 

состоянию, 

Организация 

пешеходного 

перехода 

 

40 

 

2021 

13.  Ремонт тротуара по ул. 

Умпашаева от моста через реку 

Хулхулау до ул. Бамат-Гирей-

Хажди (село Автуры) 

Протяженность 

0,4 км 

929 2022 

14.  Ремонт тротуара по ул. Бамат-

Гирей-Хажди от ул. Умпашаева 

до моста через реку Уини-Цы 

(село Автуры) 

Протяженность 

2,5 км 

5805 2022 

15.  Ремонт тротуара по ул. 

А.Х. Кадырова от ул. А. 

Шарипова до ул. Нижняя (село 

Новые-Атаги) 

Протяженность 

2,0 км 

4644 2022 

16.  Ремонт тротуара по ул. Лечи 

Исаева от ул. Солтагира Тасуева 

до 1-й пер. А. Кадырова (село 

Герменчук) 

Протяженность 

0,8 км 

1858 2022 

17.  Ремонт тротуара по ул. А 

Кадырова от 1-й пер. А. 

Кадырова до 8-й пер. А 

Кадырова (село Герменчук) 

Протяженность 

1,7 км 

3947 2022 

18.  Ремонт тротуара по ул. Кадырова 

от автодороги Р-217 до ул. Алли 

Алаудинова (село Мескер-Юрт) 

Протяженность 

1,9 км  

 

4412 2022 

19.  Ремонт тротуара по ул. Алли 

Алаудинова от ул. Кадырова до 

дороги районного значения (село 

Мескер-Юрт) 

Протяженность 

1,0 км 

2322 2022 

 

Схемы мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры, в том 

числе и обустройству пешеходных переходов представлены на рисунках 10-

17. 
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Рисунок 10 - Схема ремонта тротуаров в с. Герменчук Шалинского района 

Чеченской Республики 

 

Рисунок 11 - Схема ремонта тротуаров в с. Новые Атаги Шалинского района 

Чеченской Республики 
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Рисунок 12 - Схема ремонта тротуаров и обустройства пешеходных 

переходов в с. Дуба-Юрт Шалинского района Чеченской Республики 

    

Рисунок 13 - Схема ремонта тротуаров и обустройства пешеходных 

переходов в с. Чири-Юрт Шалинского района Чеченской Республики 
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Рисунок 14 - Схема ремонта тротуаров и обустройства пешеходных 

переходов в с. Сержень-Юрт Шалинского района Чеченской Республики 

   

Рисунок 15 - Схема ремонта тротуаров и обустройства пешеходных 

переходов в с. Белтагой Шалинского района Чеченской Республики 
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Рисунок 16 - Схема ремонта тротуаров в с. Автуры Шалинского района 

Чеченской Республики 

 

Рисунок 17 - Схема ремонта тротуаров и обустройства пешеходных 

переходов в с. Мескер-Юрт Шалинского района Чеченской Республики 

С целью снижения уровня автомобилепользования в общемировой 

практике наблюдается тренд на развитие альтернативных индивидуальному и 

автомобильному транспорту в целом видов транспорта. Так одним из наиболее 

целесообразных для развития альтернативных видов транспорта является 

велосипедный транспорт.  
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Развитие велотранспорта как одного из альтернативных 

индивидуальному транспорту видов имеет ряд положительных эффектов, к 

которым относятся снижение уровня автомобилепользования в зависимости 

от сезона, снижение экологической нагрузки на окружающую среду, снижение 

уровня нагрузки и загрузки УДС. 

Исходя из размеров Шалинского района и пространственного 

размещения объектов притяжения в населенных пунктах на его территории, на 

отдельных участках целесообразна организация велосипедных маршрутов. 

В ходе проведенного в рамках настоящего КСОДД анализа было 

выявлено, что на территории Шалинского района велосипедная 

инфраструктура не представлена и на всех участках УДС движение 

велосипедистов осуществляется в общем транспортном потоке, что приводит 

к снижению безопасности дорожного движения и возникновению конфликтов 

«велосипед-транспорт». При этом, в большинстве случаев при наличии 

пешеходной инфраструктуры использование тротуаров ограничено, в связи с 

отсутствием единой безбарьерной среды, т.е. из-за отсутствия 

предусмотренных пандусов. 

Так в рамках развития велоинфраструктуры на территории Шалинского 

района, на территории населенных пунктов предполагается использование 

реконструируемых тротуаров (смотри таблицу 8) в качестве элементов 

велоинфраструктуры. Данный подход позволит повысить безопасность 

движения, и не создаст конфликт «велосипед-пешеход» в связи с невысокой 

интенсивностью пешеходного движения. Создание сети велодорожек 

позволяющей реализовать транспортную и рекреационную функции в полной 

мере не представляется возможным на данном этапе по причине плотной 

застройки и значительного количества грунтовых и гравийных дорог местного 

значения в населенных пунктах. Исключение составляет административный 

центр Шалинского района – город Шали. Для этого потребуется реализация 

следующего мероприятия на ряде улиц города Шали Шалинского района: 
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организация пандусов и создание беспрепятственной среды для 

велосипедного движения по тротуарам (таблица 9). 

Таблица 9 – Перечень улиц города Шали предназначенных для 

организации пандусов и создания беспрепятственной среды для 

велосипедного движения по тротуарам. 

№ 

п/п 

Мероприятие Характеристика Стоимость 

реализации 

(тыс. 

рублей) 

Срок 

реализации 

1.  ул. А.Х.Кадырова от ул. Шоссейная 

до переулка Речного 

Протяженность 

4,5 км 

10448 2023 

2.  ул. Ивановская от ул. А.Х.Кадырова 

до ул. Алмазная 

Протяженность 

2,7 км 

6269 2023 

3.  ул. Учительская от ул. А.Х.Кадырова 

до ул. Ивановская 

Протяженность 

0,5 км 

1161 2023 

4.  ул. Чичерина от ул. А.Х.Кадырова до 

Администрации района 

Протяженность 

0,25 км 

581 2023 

5.  Проезд перед Администрацией 

района между ул. Чичерина и ул. 

Ивановская 

Протяженность 

0,25 км 

581 2023 

6.  ул. Первомайская от ул. 

А.Х.Кадырова до ул. Х. Нурадилова 

Протяженность 

1,5 км 

3483 2023 

7.  ул. Грозненская от ул. А.Х.Кадырова 

до ул. Школьная 

Протяженность 

0,8 км 

1858 2023 

8.  ул. Школьная от ул. А.Х.Кадырова до 

ул. Раздельная 

Протяженность 

0,5 км 

1161 2023 

9.  ул. Раздельная от ул. Школьная до ул. 

Первомайская 

Протяженность 

0,8 км 

1858 2023 

 

Схема улиц города Шали предназначенных для организации пандусов и 

создания беспрепятственной среды для велосипедного движения по тротуарам 

представлена на рисунке 18. 
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Рисунок 18 – Схема улиц города Шали предназначенных для организации 

пандусов и создания беспрепятственной среды для велосипедного движения 
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7. Мероприятия по введению приоритета в движении 

маршрутных транспортных средств 

 

Одним из путей повышения эффективности работы транспорта общего 

пользования (далее – ТОП), является введение приоритета его движения. 

Актуальность введения приоритета ТОП обусловлена рядом факторов, в 

частности ростом подвижности населения, а соответственно и спроса на 

транспорт общего пользования. В условиях повышенной нагрузки на УДС, 

предоставление приоритета ТОП позволяет обеспечить большие провозные 

возможности и сократить время реализации корреспонденций для населения. 

В рамках данного КСОДД были рассмотрены метод обеспечения 

приоритета движения ТОП путем организации выделенных полос проезжей 

части на УДС города. 

Обеспечение приоритета движения ТОП путем организации 

выделенных полос на проезжей части имеет следующие типы реализации: 

- выделение крайней правой/левой полосы движения в направлении 

общего потока; 

- выделение реверсивной полосы; 

- выделение крайней левой полосы в направлении общего потока за счет 

смещения осевой линии и использования полосы проезжей части, 

предназначенной для встречного движения; 

- выделение крайней левой полосы в направлении против общего потока 

транспортных средств на участках с односторонним движением. 

При этом при организации любого из типов выделенных полос имеются 

следующие условия: 

- интенсивность ТОП не менее 40 ед./ч для дорог, имеющих три полосы 

в одном направлении, и 50 ед./ч для дорог, имеющих 4 полосы движения в 

одном направлении; 

- интенсивность прочих транспортных средств в расчете на одну полосу 

не менее 400 приведенных ед./ч для дорог, имеющих три полосы в одном 
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направлении, и 500 ед./ч для дорог, имеющих 4 полосы движения в одном 

направлении; 

- интенсивность прочих транспортных средств в расчете на одну полосу 

не более 800 приведенных ед./ч для дорог, имеющих три полосы в одном 

направлении, и 900 ед./ч для дорог, имеющих 4 полосы движения в одном 

направлении; 

- имеется не менее трех полос движения в одном направлении; 

- пропускная способность дороги, после организации выделенной 

полосы, должна обеспечивать спрос на нее, не снижая уровень безопасности 

движения и обеспечивая допустимые величины задержек. 

Также стоит учитывать, что согласно СП 42.13330.2016 

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских 

поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89» предусматривает 

организацию выделенных полос для движения автобусов и троллейбусов 

шириной 3,75 м и предусматривает ее размещение на магистральных улицах и 

дорогах города. 

В рамках КСОДД на основе проведенного анализа улично-дорожной 

сети и интенсивности движения транспортных средств, были выделены 

участки УДС на территории населенных пунктов, характеризующиеся 

наибольшей интенсивностью движения транспортных средств. Так для 

организации выделенных полос для движения общественного транспорта 

были рассмотрены следующие участки УДС: 

- г. Шали, ул. А. Х. Кадырова; 

- г. Шали, ул. Ивановская; 

- г. Шали, ул. Первомайская; 

- с. Автуры, ул. Умпашаева; 

- с. Герменчук, ул. А. Кадырова. 

В таблице 10 представлена характеристика рассматриваемых участков 

УДС муниципального района. 
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Таблица 10 – Характеристика рассматриваемых участков УДС 

муниципального района. 

№ 

п/п 

Участок УДС Уровень 

загрузки, 

% 

Кол-во полос 

в одном 

направлении, 

ед. 

Интенсивность 

в пересчете на 

1 полосу, ед/ч* 

Интенсивность 

ТОП (утренний 

пик), ед/ч 

1.  г. Шали, ул. А. Х. 

Кадырова 

27 2 220 24 

2.  г. Шали, ул. 

Ивановская 

25 1 186 10 

3.  г. Шали, ул. 

Первомайская 

39 1 589 8 

4.  с. Автуры, ул. 

Умпашаева 

14 1 141 1 

5.  с. Герменчук, ул. А. 

Кадырова 

40 1 447 8 

*-в расчете на существующее кол-во полос 

 

На основе анализа показателей, представленных в таблице, можно 

сделать следующие выводы: 

- уровень загрузки рассматриваемых участков УДС не превышает 

критических значений (более 75%), а напротив имеет показатели условий 

свободного движения (менее 50%); 

- технико-эксплуатационные характеристики, а именного количество 

полос движения в одном направлении, не отвечают требованиям для 

организации выделенных полос; 

- интенсивность движения ТОП на выбранных участках низка и не 

отвечает требованиям для организации выделенных полос. 

Исходя из вышеперечисленного, а также с учетом размещения мест для 

стоянки и остановки, существующей и прогнозных уровней нагрузки 

(интенсивности) и загрузки данных участков УДС населенных пунктов 

муниципального района организация выделенных полос для общественного 
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транспорта является нецелесообразной и в перспективе приведет к росту 

задержек при движении по ним. 
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8. Мероприятия по развитию парковочного пространства (в том 

числе за пределами дорог) 

В рамках настоящего КСОДД был проведен анализ парковочного 

пространства для постоянного и временного хранения транспортных средств. 

Так в ходе проведенного анализа было выявлено, что общее количество 

мест для постоянного и временного хранения транспортных средств 

составляет 23695 машино-мест, что не удовлетворяет существующий спрос на 

него.  

При анализе парковочного пространства для временного хранения 

транспортных средств было выявлен его дефицит на территории района. 

Причем потребность в парковочном пространстве значительно меняется от 

населенного пункта к населенному пункту. Так потребность в парковочном 

пространстве временного хранения в большей степени проявляется в городе 

Шали на ряде участков в центральной части города, вызванный 

концентрацией мест приложения труда и объектов притяжения. На отдельных 

участках УДС в центральной части города, ввиду дефицита выделенного 

парковочного пространства, наблюдается паркование транспортных средств 

за пределами проезжей части дороги на необорудованном пространстве, что 

приводит к снижению комфортности городской среды для жителей города в 

целом и автомобилистов в частности. 

С целью развития парковочного пространства на территории города 

Шали в рамках КСОДД предлагается ряд следующих направлений 

деятельности: 

- организация нового и упорядочивание существующего парковочного 

пространства на придомовой территории; 

- организация нового парковочного пространства у объектов 

притяжения; 

- упорядочивание существующего парковочного пространства у 

объектов притяжения; 
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- упорядочивание вдоль уличного парковочного пространства с целью 

увеличения пропускной способности улиц, в том числе путем введения 

запрета стоянки и остановки транспортных средств; 

- ликвидация хаотичного парковочного пространства, в том числе в 

местах движения пешеходов, с целью повышения безопасности дорожного 

движения. 

Перечень мероприятий по развитию парковочного пространства на 

территории города Шали представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Перечень мероприятий по оптимизации парковочного 

пространства на территории города Шали 

№ 

п/п 
Мероприятие Характеристика 

Стоимость 

реализации 

(тыс. 

рублей) 

Срок 

реализации 

1 Упорядочивание существующего 

парковочного пространства у 

объектов притяжения 

40 м/м 1800 2023 

 в том числе:  

 ул. Первомайская д. 25 3 м/м 135 2023 

 ул. Первомайская д. 35А 3 м/м 135 2023 

 ул. Первомайская д. 39 4 м/м 180 2023 

 ул. Первомайская д. 41 4 м/м 180 2023 

 ул. Первомайская д. 49 6 м/м 270 2023 

 ул. Луговая д. 2 5 м/м 225 2023 

 ул. Луговая д. 28А 5 м/м 225 2023 

2 Организация нового парковочного 

пространства у объектов притяжения 

60 м/м 2700 2023 

 в том числе:  

 ул. Советсткая д. 98 – 102 30 м/м 1350 2023 

 ул. Ивановская д. 82 30 м/м 1350 2023 

3 Устройство парковочных карманов 60 м/м 2700 2023 

 в том числе:  

 ул. Школьная д. 4 – 16 30 м/м 1350 2023 

 ул. Школьная д. 31 – 41 30 м/м 1350 2023 

 Итого 160 7200  

 

С целью оптимизации существующего парковочного пространства на 

территории Шалинского района и города Шали в частности в рамках КСОДД 

предлагается создание реестра существующего парковочного пространства, 

как для постоянного хранения транспортных средств, так и для временного, 
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что позволит в перспективе выявлять и ликвидировать локальный спрос на 

него.  

Во избежание возникновения дефицита парковочного пространства в 

перспективе на территории города, при новом жилищном строительстве 

необходимо закладывать количество машино-мест согласно действующих 

нормативов градостроительного проектирования с учетом актуальных данных 

об уровне автомобилизации населения. 

Все предлагаемое к организации парковочное пространство должно 

быть выполнено в соответствие с СП 113.13330.2016 «Стоянки автомобилей. 

Актуализированная редакция СНиП 21-02-99*» и СП 42.13330.2016. 

Схема мероприятий по развитию парковочного пространства на 

территории города Шали представлена на рисунках 19-22. 

 

Рисунок 19 – Схема упорядочивания существующего парковочного 

пространства у объектов притяжения по улицам Первомайская и Луговая, 

г. Шали 
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Рисунок 20 – Схема организации нового парковочного пространства у 

объектов притяжения по улицам Ивановская и Советская, г. Шали 

 

 

Рисунок 21 – Схема устройства парковочных карманов по улице Школьная, 

г. Шали 
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Также предлагается создание двух новых перехватывающих парковок 

по дороге Р-217 на въездах в населенный пункт Мескер-Юрт вместимостью 

150 автомобилей каждая. Данное предложение связано с мероприятиями по 

ограничению движения грузовых автомобилей. 

Схема расположения перехватывающих парковок на въезде в 

населенный пункт Мескер-Юрт представлена на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 22 – Схема расположения перехватывающих парковок на въезде в 

населенный пункт Мескер-Юрт 
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9. Мероприятия по введению временных ограничений или 

прекращения движения транспортных средств 

Одной из важных мер совершенствования организации дорожного 

движения является введение временного ограничения или прекращения 

движения транспортных средств на определенные территории. 

С целью повышения эффективности работы УДС были 

проанализированы транспортные потоки на территории муниципального 

района, в том числе по составу. Так на участке с наиболее интенсивным 

движением транспортных средств на пересечении ул. Шоссейная и ул. 

А.Х. Кадырова (3875 ТС/час), наблюдается влияние грузовых транспортных 

средств на общий поток, в том числе в периоды наибольшей загрузки. Доля 

грузового автотранспорта в общем транспортном потоке на указанном участке 

УДС составляет 6,68%. 

Так в рамках КСОДД предлагается внесение изменений в 

существующий грузовой транспортный каркас района путем введения 

временных ограничений на движение грузовых транспортных средств 

грузоподъемностью более 5 тонн в утренний (с 7:00 до 10:00) и вечерний (с 

17:00 до 19:00) пиковые периоды по ул. А.Х. Кадырова в г. Шали. Временной 

запрет движения позволит исключить дополнительное влияние грузовых 

транспортных средств на загрузку УДС в наиболее напряженные периоды, а 

также снизить экологическую нагрузку на селитебные территории. 

Предлагаемая схема движения грузовых транспортных средств, с учетом 

временных ограничений на его движение представлена на рисунке 28 (см. 

подпункт 17 настоящего КСОДД). 
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10. Мероприятия по применению реверсивного движения и 

организации одностороннего движения транспортных средств на 

дорогах или их участках 

 

В рамках выполнения КСОДД Шалинского района, производился 

анализ существующей организации дорожного движения, в том числе, выбор 

участков УДС на которых в рамках КСОДД в перспективе целесообразна 

организация одностороннего или реверсивного движения. 

Из практики ОДД, можно выделить преимущества и недостатки 

организации одностороннего и реверсивного движения.  

Главным преимуществом одностороннего движения является 

сокращение числа конфликтных точек на пересечениях и прежде всего 

устранение конфликта встречных транспортных потоков. 

К преимуществам одностороннего движения следует также отнести:  

- повышение безопасности дорожного движения в темное время суток в 

следствии ликвидации ослепления водителей светом фар встречных 

транспортных потоков; 

- повышение практической пропускной способности участков дорожной 

сети; 

- возможность выделения дополнительных машиномест для временного 

хранения транспортных средств вдоль УДС без снижения уровня 

обслуживания. 

Устройство реверсивного движения целесообразно в следующих 

основных случаях: 

- согласно данным мониторинга транспортные заторы являются 

периодическими и предсказуемыми на исследуемом участке УДС; 

- разница в объеме транспортных потоках, двигающихся в 

противоположных направлениях, достигает, как минимум 50%.  Следует 

отметить, что значения неравномерности основного и второстепенного 

направления на разных категориях улиц не одинаково. Там, где наблюдается 
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мощный интенсивный поток ТС, значение 50% является достаточным, для 

фиксирования устойчивой неравномерности между потоками. При этом, на 

участках с умеренным движением значение 60-70% может быть низким для 

внедрения мероприятий по организации реверсивного движения; 

- количество как минимум 2 полос для движения в направлении 

второстепенного потока.  

Анализ геометрических параметров существующей УДС на территории 

Шалинского района и условий для реализации указанных методов ОДД 

показал, что в пределах реализации КСОДД введение реверсивного движения 

и одностороннего движения нецелесообразно. 
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11. Мероприятия по перечню пересечений, примыканий и 

участков дорог, на которых необходимо введение светофорного 

регулирования 

 

Установка светофорных объектов регулируется соответствующим 

нормативным документом, в частности ГОСТ Р52289-2004 «Технические 

средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных 

знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих 

устройств». Основными критериями для введения светофорного 

регулирования является соотношения интенсивности транспортных и 

пешеходных потоков, а также количество аварий, совершаемых в узле. На 

текущий момент на территории Шалинского района имеется 16 светофорных 

объектов.  

Так, в рамках КСОДД по Шалинскому району, с целью повышения 

уровня БДД предлагается ввести светофорное регулирование, по условию 

интенсивности пересекающихся транспортных потоков, на следующих 

пересечениях: ул. Ивановская – ул. Советская, ул. Советская – ул. И.В. 

Ахмадова. Перспективный перечень светофоров представлен в таблице 12. 

Таблица 12 – Планируемые светофорные объекты на территории 

Шалинского района 

№ 

п/п 

№ п/п на 

схеме 
Название пересечение 

Стоимость 

введения 

(тыс. 

рублей) 

Год 

реализации 

Вид 

бюджета 

1 17 
ул. Ивановская - ул. 

Советская 
1000 2023 Местный 

2 18 ул. Советская - ул. Ахмадова 1000 2023 Местный 

 

На рисунках 23 и 24 представлены зоны расположения перспективных 

светофорных объектов. 
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Рисунок 23 – Перспективный светофор на ул. Ивановская – ул. Советская 

 

Рисунок 24 – Перспективный светофор на ул. Советская – ул. Ахмадова 
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12. Мероприятия по разработке, внедрению и использованию 

автоматизированной системы управления дорожным движением, ее 

функциям и этапам внедрения 

 

В рамках КСОДД рассматривался вопрос организации 

автоматизированной системы управления дорожным движением на 

территории Шалинского района. Существующая инфраструктура АСУДД на 

территории Шалинского района отсутствует. 

Внедрение АСУДД является предметом отдельного самостоятельного 

проекта, включающего в себя кроме вопросов организации дорожного 

движения разделы по строительным работам, инженерным коммуникациям, 

электронике, программному обеспечению и прочим элементам, входящим в 

систему. Стадийность создания АСУДД регламентируется ГОСТ 24.501 – 82 

«Автоматизированные системы управления дорожным движением. Общие 

технические требования».  

В настоящее время выделяют централизованные АСУДД и 

бесцентровые. Централизованные АСУДД требуют организации 

специального выделенного центра управления дорожным движением. В связи 

с малым количеством объектов управления, введение отдельного ЦУДД с 

широким функционалом на территории Шалинского района не целесообразно. 

 При этом, для реализации стратегии внедрения современных методов 

организации дорожного движения в рамках КСОДД, предполагается 

организация локального центра АСУДД. Система должна позволять удаленно 

анализировать и изменять режимы работы СО, подключаться к светофорным 

контролерам без применения локальных сетей, требующих их прокладки на 

УДС. В рамках КСОДД предлагается применение беспроводных каналов 

связи (GSM).  Таким образом, можно разместить управляющий центр АСУДД, 

например, в районом центре и подключить к городской системе перекрестки, 

расположенные в Шалинском районе и на автодорогах районного значения. 

Причем автоматизированные рабочие места (АРМы) для управления и 
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наблюдения за работой системы АСУДД, а также контроля работы 

оборудования на перекрестках, могут быть размещены в местах, удаленных от 

управляющего центра (в администрация города, ГИБДД, управлении ГО и ЧС 

и др.). Выбор дислокации места расположения пункта управления АСУДД 

выходит за рамки КСОДД. 

Перспективная АСУДД на территории Шалинского района реализует 

следующие функции: 

1) управление светофорными объектами (СО) в штатных режимах; 

2) сбор информации по параметрам транспортных потоков; 

3) выбор (расчет) управляющего воздействия; 

4) отображение состояния дорожно-транспортной сети оператору 

системы, в том числе:  

а) состояния светофорных объектов;  

б) параметры транспортных потоков; 

5) управление СО в особых случаях, в том числе: 

а) диспетчерское удаленное управление светофорными объектами;  

б) управление светофорными объектами в режиме «Зеленая улица»; 

с) ручной выбор программ управления. 

В рамках КСОДД предлагается включить в состав и переоборудовать 

беспроводными каналами связи АСУДД Шалинского района ряд светофорных 

объектов, представленных в таблице 13. 

Таблица 13 – Перечень светофорных объектов, входящих в 

перспективную АСУДД на которых необходимо переоборудование 

контролеров  

№ 

п/п 

Название пересечения Стоимость  

(тыс. рублей) 

Год реализации Вид бюджета 

1 ул.Школьная - ул. А. Х. 

Кадырова 

800 до 2025 Местный 

2 ул. А. Х. Кадырова - 

ул.Чичерена 

800 до 2025 Местный 

3 ул. А.Х. Кадырова. д.4 800 до 2025 Местный 

4 ул. А.Х. Кадырова - ул. 

Южная 

800 до 2025 Местный 
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5 ул. Первомайская - ул. 

Луговая 

800 до 2025 Местный 

6 ул. Луговая - ул. Таймиева 800 до 2025 Местный 

7 ул. Ивановская - ул. 

Курганная 

 

800 до 2025 Местный 

8 ул. А-Х. Кадырова - ул. 

Шоссейная 

800 до 2025 Местный 

9 ул.Бамат-Гири-Хаджи - ул. 

А.Х. Кадырова 

800 до 2025 Местный 

10 ул.Бамат-Гири-Хаджи - ул. 

Бройлерная 

800 до 2025 Местный 

 

В связи с тем, что внедрение современной системы АСУДД 

подразумевает, помимо изменения инфраструктуры ТСОДД, проведение НИР 

и приобретение лицензий на прикладное программное обеспечение входящее 

в АСУДД (например, АСУДД «Микро», АСУД «Мегаполис», АСУДД «КС» и 

др.). Стоимость внедрения прикладных программ, и исследовательская работа 

по внедрению АСУДД в Шалинском районе составит 15 млн. рублей. Общая 

стоимость реализации АСУДД на территории Шалинского района составит 23 

млн. рублей. 
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13. Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной 

связанности территорий 

Необходимость предлагаемого обустройства новых элементов сети в 

Шалинском районе Чеченской Республики, обеспечивающих транспортную и 

пешеходную связанность территорий основывается на улучшении уровня 

доступности территорий, разделенных искусственными и естественными 

преградами.  

Специфика Шалинского района Чеченской Республики в данном 

аспекте составляют следующие обстоятельства. В сельских поселениях района 

отсутствует необходимость обеспечения пешеходной связанности 

территории, причинами чего являются достаточно малая интенсивность 

движения на большей части УДС данных поселений, характер застройки и 

сравнительна малая площадь селитебных территорий. 

Для города Шали обеспечение пешеходной связанности является 

актуальной задачей, но так как территория города достаточно компактно 

расположена (отсутствует территориальная разобщенность районов города), 

значимые естественные преграды практически отсутствуют, а сеть тротуаров 

и пешеходных дорожек достаточно развита, то в рамках настоящего КСОДД, 

мероприятия по организации пешеходной связанности территории города 

Шали не планируются. 

Учитывая площадь муниципального района, особое внимание 

необходимо уделить организацию именно транспортной связанности 

территории. Для этого, необходимо обеспечить доступ ко всем населенным 

пунктам района, посредством использования автомобильного транспорта, что 

невозможно обеспечить без организации комфортного и бесперебойного 

движения через естественные преграды, существующие на территории 

муниципального района. В силу данных обстоятельств, для обеспечения 

транспортной связанности территории Шалинского муниципального района 

Чеченской Республики, настоящим КСОДД планируется строительство ряда 

мостов (Таблица 14). 
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Таблица 14 – Список мостов, направленных на повышение уровня 

связности УДС Шалинского района Чеченской Республики 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Технические 

характеристики 

Стоимость, 

тыс. руб 

Год 

реализации 

1  Строительство моста на 30 км а/д 

Ойсхара - Курчалой - Мескер-Юрт; 

20 м 73980 2025 

2  Строительство моста на 37 км а/д 

Ойсхара - Курчалой - Мескер-Юрт 

20 м 73980 2025 

3  Строительство моста на 11 км а/д 

Шали-29 - Аргунский мост; 

20 м 73980 2025 

4  Строительство моста на 9 км а/д 

Шали - Автуры – Курчалой. 

20 м 73980 2025 
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14. Мероприятия по организации движения маршрутных 

транспортных средств 

В рамках настоящего КСОДД был проведен комплексный анализ 

системы пассажирского транспорта общего пользования Шалинского района 

Чеченской Республики, в рамках которого были выявлены недостатки 

качества обслуживания населения и несоответствия инфраструктуры 

нормативным требованиям. 

Так в рамках проводимого анализа было выявлено, что ряд поселений 

Шалинского муниципального района не имеют регулярной транспортной 

связи, посредством общественного транспорта с районным центром – городом 

Шали. С целью повышения доступности и качества обслуживания населения 

общественным транспортом в рамках КСОДД в краткосрочной перспективе 

предлагается разработка комплексной схемы обслуживания населения 

общественным транспортом. Разработка данного документа позволит 

провести комплексную оптимизацию работы маршрутов, определить 

оптимальное количество подвижного состава и интервалы движения 

маршрутов транспортных средств. 

В рамках разработке указанного документа необходимо учесть 

следующие мероприятия (Таблица 15). 

Таблица 15 – Перечень мероприятий, по совершенствованию движения 

маршрутных транспортных средств в Шалинском районе Чеченской 

Республики 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Технические характеристики Год 

реализации 

1 Организация маршрута Шали-

Агишты 

Протяженность маршрута – 

14 км 

2025 

2 Организация маршрута Шали-

Сержень-Юрт  

Протяженность маршрута – 

6,5 км 

2025 

3 Продление маршрута Шали-Чири-

Юрт до села Дуба-Юрт 

Продление маршрута на 

3,5 км 

2025 

 

 

Важным моментом в улучшении качества обслуживания пассажиров 
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является обустройство остановочных пунктов. Требуется их комплексное 

благоустройство, оборудование указателями, определяющими место 

остановки различных типов транспортных средств и очередность посадки 

пассажиров, оснащение электронными информационными табло. 

Перечисленные мероприятия позволят повысить качественные 

показатели обслуживания пассажиров, привлекательность общественного 

транспорта, снизить отрицательное воздействие транспорта на окружающую 

среду. 

Так в рамках КСОДД предлагается приведение существующей 

транспортной инфраструктуры к нормативному состоянию, в частности 

обустройство ООТ в соответствии с ГОСТ Р 52766-2007 и СП 42.13330.2016, 

согласно с выявленными в ходе анализа недостатками. 

Перечень ООТ предлагаемых к приведению к нормативному состоянию 

в рамках КСОДД со сроками их реализации представлен в таблице 16.  

Таблица 16 – Перечень ООТ предлагаемых к приведению к 

нормативному состоянию в рамках КСОДД 

№ 

п/п 

Мероприятие Стоимость 

реализации 

(тыс. рублей) 

Срок внедрения 

1. Обустройство освещения, установка 

расписания на ООТ в с. Белгатой 

50 2025 

2. Обустройство освещения, установка 

расписания на ООТ в с. Мескер-Юрт 

50 2025 

3. Устройство остановочного павильона, 

урны, знака и расписания на ООТ на ул. 

А.Х. Кадырова в г. Шали (2 остановочных 

комплекса) 

600 2025 

 

Схема предлагаемых мероприятий представлена на рисунке 25. 
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Рисунок 25 – Мероприятия по совершенствованию системы 

общественного транспорта на территории Шалинского района Чеченской 

Республики 
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15. Мероприятия по организации или оптимизации системы 

мониторинга дорожного движения, установке детекторов 

транспорта, организации сбора и хранения документации по 

организации дорожного движения 

 

Мониторинг дорожного движения проводится в целях формирования и 

реализации государственной политики в области организации дорожного 

движения, оценки деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления и иных владельцев автомобильных дорог по 

организации дорожного движения, а также в целях обоснования выбора 

мероприятий по организации дорожного движения, формирования комплекса 

мероприятий, направленных на обеспечение эффективности организации 

дорожного движения.   

В общий список выделяемых для реализации мероприятий по 

организации мониторинга дорожного движения на территории сельских 

поселений и муниципальных районах рекомендуется включать следующие 

элементы УДС:  

- автомагистрали (категория IА); 

- cкоростные автомобильные дороги (IB); 

- дороги обычного типа (IB, II, III); 

- искусственные сооружения на автомобильных дорогах и улицах;  

- участки дорог вне зависимости от категории, обеспечивающие 

кратчайшие связи городских поселений в составе муниципального района 

между собой и с другими городскими поселениями и городскими округами. 

На рисунке 26 представлена схема расположения автоматизированных 

постов мониторинга на территории Шалинского района. 
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Рисунок 26 – Расположение постов мониторинга на территории  

Шалинского района 

В таблице 17 представлен адресный перечень и примерная координата 

расположения постов для мониторинга дорожного движения на основных 

искусственных сооружениях и магистралях Шалинского района. 

Под постом мониторинга понимаются технические устройства 

(детекторы транспорта) позволяющие автоматизировано производить сбор 

параметров транспортных потоков на УДС района. Система мониторинга 

транспортных потоков должна входить в состав АСУДД Шалинского района. 
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Таблица 17 – Адресный перечень и примерная координата 

расположения постов для мониторинга дорожного движения на основных 

искусственных сооружениях и магистралях Шалинского района 

№ 

п/п 

Адрес места расположения 

поста мониторинга 

Координата Стоимость 

(тыс. 

рублей) 

Бюджет 

1 ул. Аргунская – Р-217 43.250431, 45.888378 1200 Местный 

2 ул. Шоссейная – ул. Лечи 

Исаева 

43.210076, 45.910222 1200 Местный 

3 Р-217 (Е-50) 43.179957, 45.803253 1200 Местный 

4 ул. Ш. А. Митаева – а/д на 

Шали 

43.163599, 45.804735 1200 Местный 

5 ул. Шоссейная –  

ул. Кадырова 

43.174081, 45.915027 1200 Местный 

6 Первомайская улица (мостовое 

сооружение) 

43.151899, 45.908755 1200 Местный 

7 ул. Луговая – ул. Таймиева 43.148730, 45.929099 1200 Местный 

8 ул. Умпашева 43.160326, 45.992624 1200 Местный 

9 ул. Бамат-Гирей-Хаджи – ул. 

Бройлерная 

43.170746, 46.014519 1200 Местный 

10 ул. Первомайская – ул. 

Таймиева 

43.135832, 45.932967 1200 Местный 

11 ул. Кадырова (Аргунский 

канал) 

43.109046, 45.883922 1200 Местный 

12 мостовое сооружение через 

реку Басс в районе с. Агишты  

43.040032, 45.878636 1200 Местный 

13 ул. А.Х. Кадырова (с. Сержень-

Юрт)  

43.102133, 45.994070 1200 Местный 
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16. Мероприятия по совершенствованию системы 

информационного обеспечения участников дорожного движения 

 

Правильная организация информирования участников дорожного 

движения является необходимым условием обеспечения безопасного и 

эффективного дорожного движения. Более полно и четко представленная 

информация об условиях и требуемых режимах движения позволяет 

водителям быстрее реагировать на изменившуюся обстановку, принимать 

решения при выборе оптимального маршрута, что в свою очередь помогает 

повысить безопасность, исключить перепробеги и перераспределить нагрузку 

на улично-дорожную сеть. 

В рамках КСОДД, с целью повышения информационного обеспечения 

участников дорожного движения на территории Шалинского района 

Чеченской Республики, предлагается проработка системы маршрутного 

ориентирования.  

Предлагаемая в рамках КСОДД система маршрутного ориентирования 

направлена на решение следующих задач:  

- организация проезда транзитных транспортных потоков, проходящих, 

через центральную часть Шалинского района Чеченской Республики, с целью 

минимизации их влияния на загрузку УДС; 

- снижение перепробегов транспортных средств при движении к 

основным объектам притяжения, расположенным на территории города Шали. 

С целью отведения транзитных транспортных потоков от центральной 

части города в рамках КСОДД предусмотрено создание системы маршрутного 

ориентирования на существующей УДС. Предлагаемые схемы движения 

транзитного транспорта с обозначением участков размещения 

информационного обеспечения представлены в подпункте 17 настоящего 

КСОДД. Так для проходящего транзитного транспорта, в пределах маршрутов 

его движения, целесообразно размещать информацию о населенных пунктах, 

объектах сервиса, торговых центрах общегородского значения. 



93 

Для внешнего транспорта, направленного в город Шали, в частности в 

его центральную часть, предлагается разработка системы маршрутного 

ориентирования, направленного к основным центрам тяготения, а именно к 

крупным торговым центрам общегородского значения, административно-

деловым центрам, объектам социального значения, объектам здравоохранения 

(таблица 18).  

Таблица 18 – Перечень наиболее крупных объектов притяжения на 

территории города Шали 

№ 

п/п 

Объект притяжения Адрес 

Административные объекты 

1.  Администрация Шалинского муниципального 

района 

г. Шали, ул. Ивановская, 1  

2.  ФГБУ ЧР «Республиканский 

многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг" по 

Шалинскому муниципальному району 

г. Шали, ул. Чичерина, 22  

3.  Управление ПФР в Шалинском районе г. Шали, ул. Речная, 1 

4.  Межрайонная ИФНС № 4 по Чеченской 

Республике 

г. Шали ул. Орджоникидзе, 1А  

5.  Прокуратура г. Шали, ул. Орджоникидзе, 1 

6.  РОВД Шалинского района г. Шали, ул. Орджоникидзе, 1 

7.  ГКУ "Отдел труда и социального развития по 

Шалинскому району" 

г. Шали, Учительская улица, 2 

8.  Шалинский межрайонный отдел судебных 

приставов 

 

г. Шали, переулок Ленина, 8 

9.  ЗАГС г. Шали, Учительская улица, 3 

10.  Отдел опеки и попечительства Шалинского 

района 

г. Шали, Учительская улица, 3 

11.  БТИ г. Шали, Учительская улица, 3 

12.  Шалинский городской суд  г. Шали, ул. Орджоникидзе, 4 

13.  Филиал ФБЗУ ЦГиЭ Роспотребнадзора в 

Шалинском районе 

г. Шали, улица Пушкина, 12 

Объекты здравоохранения и социальные объекты 

14.  Шалинская центральная районная больница г. Шали, ул. Кадырова, 58  

15.  Шалинская центральная районная больница г. Шали, ул. Кадырова, 67  

16.  Детское отделение г. Шали, ул. Кадырова, 67 

Объекты культуры и отдыха 

17.  Мечеть «Гордость мусульман» имени Пророка 

Мухаммада 

г. Шали ул. Кадырова, 48  

18.  Мечеть Шали г. Шали, ул. Школьная, 27 

19.  Мечеть Нурадилова г. Шали, ул. Нурадилова, 1 

20.  Шалинский дворец культуры г. Шали, ул. Кутузова, 3 

21.  Березовый парк г. Шали (43.154830, 45.903957) 

https://yandex.ru/maps/org/mezhrayonnaya_ifns_4_po_chechenskoy_respublike/166101457611/
https://yandex.ru/maps/org/mezhrayonnaya_ifns_4_po_chechenskoy_respublike/166101457611/
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Крупные объекты торговли 

22.  ТРЦ "ЛЕЙЛА" г. Шали ул. Кадырова, 83  

23.  Оптово-розничный продуктовый магазин 

"Сацита" 

г. Шали, ул. Кадырова, 48  

24.  ТК "Раяна" г. Шали, ул. Кадырова, 53 

На рисунке 27 представлена схема размещения крупных объектов 

притяжения внешнего транзитного транспорта на территории города Шали. 

 

Рисунок 27 – Схема размещения крупных объектов притяжения внешнего 

транзитного транспорта на территории города Шали 
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Основные объекты тяготения расположены в центральной части города 

Шали, так с целью сокращения перепробегов и снижение загрузки отдельных 

участков УДС, целесообразно создание системы маршрутного 

ориентирование к данным объектам с организацией движения по ул. А.Х. 

Кадырова, ул. Первомайская, ул. Ивановская. Данное мероприятия позволит 

снизить нагрузку на участки, имеющие низкую пропускную способность. 

Создание системы маршрутного ориентирования предполагает 

размещение информационных дорожных знаков 6.9.1 «Предварительный 

указатель направления», 6.9.3 «Схема движения, 6.10.1 «Указатель 

направления», а также знаков индивидуального проектирования. Информацию 

об объекте тяготения устанавливают на подходе к тем перекресткам, где 

необходимо изменить маршрут для дальнейшего движения к объекту. 

С целью установления конкретных мест дислокации дорожных знаков в 

рамках КСОДД предлагается разработка или актуализации проектов 

организации дорожного движения для участков УДС города Шали. 

Стоимость мероприятий по совершенствованию системы 

информационного обеспечения участников дорожного движения 11290 тыс. 

руб. 
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17. Мероприятия по организации пропуска транзитных 

транспортных средств 

 

Ввиду географического местоположения Шалинского района Чеченской 

Республики транзитные потоки проходят на территории района по двум 

принципиальным направлениям: 

А) Север-юг. Транзитные потоки по данному направлению проходят по 

двум основным путям – Агишты – Шали, Сержень-Юрт – Шали – а затем через 

территорию города Шали, уходят на север в направлении села Мескер-Юрт. В 

силу данных обстоятельств, представляется целесообразным оставить один 

маршрут транзитных перевозок в направлении север-юг, и провести его 

дальше через районы города Шали, имеющими наименьшую плотность 

застройки. 

Таким образом, транспортный коридор перевоза транзитных грузов 

будет выглядеть следующим образом: Сержень-Юрт- Шали (ул. 

Первомайская-ул. Таймиева – ул. Шоссейная) – Мескер-Юрт. 

Б) Запад-восток. Транзитные потоки по данному направлению идут по 

федеральной трассе Р-217 «Кавказ», которая проходит через два поселения 

района – Белтагой и Мескер-Юрт. Учитывая плотность застройки данных 

сельских поселения, а также характеристики трассы Р-217 «Кавказ», 

мероприятий по выводу транспортных потоков с указанного маршрута не 

требуется. 

В сложившихся условиях с целью равномерного распределения 

транзитных транспортных потоков в центральной части города целесообразно, 

развитие информационного обеспечения участников дорожного движения, а 

именно создание системы маршрутного ориентирования о наиболее 

приемлемых путях следования транспорта к конечным пунктам назначения. В 

рамках реализации системы маршрутного ориентирования предлагается 

размещение информационных дорожных знаков 6.9.1 «Предварительный 



97 

указатель направления», 6.9.3 «Схема движения», а также знаков 6.10.1 

«Указатель направления». 

Карта маршрутов перевоза транзитных грузов по территории 

Шалинского района Чеченской Республики представлена на рисунке 28. 

 

Рисунок 28 – Схема прохождения маршрутов транзитных перевозок на 

территории Шалинского района Чеченской Республики 

 

  



98 

18. Мероприятия по организации пропуска грузовых 

транспортных средств, включая предложения по организации 

движения транспортных средств, осуществляющих перевозку 

опасных, крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по 

допустимым весогабаритным параметрам таких средств 

 

В ходе анализа движения грузовых транспортных средств было 

выявлено, что на территории Шалинского муниципального района 

существуют зоны запрета их движения. 

Существующий грузовой транспортный каркас Шалинского 

муниципального района проходит по ул. Шоссейная, ул. А.Х. Кадырова, ул. 

Ивановская, ул. Первомайская, ул. Луговая, ул. Таймиева, а также внешним 

автомобильным дорогам местного, регионального и межмуниципального 

значения, в том числе по федеральной автомобильной дороге Р-217 «Кавказ». 

Грузовой транспортный каркас построен таким образом, чтобы 

исключить движение грузового транспорта через центральную часть города. 

При этом стоит отметить, что часть существующего грузового транспортного 

каркаса проходит в пределах жилой застройки, в частности на участках ул. 

А.Х. Кадырова, ул. Ивановская, ул. Первомайская. 

При движении грузовых транспортных средств, осуществляющих 

перевозку опасных грузов, основные их маршруты проходят в пределах 

существующего грузового транспортного каркаса города Шали и иных 

населенных пунктов муниципального района. 

В рамках настоящего КСОДД был проведен анализ размещения 

объектов, генерирующих потоки грузового транспорта на территории города 

Шали, в том числе потоки грузового транспорта, осуществляющего перевозку 

опасных грузов. Также в рамках КСОДД был проведен анализ транспортных 

потоков, в том числе по составу. Так, на основе проведенных анализов можно 

сделать следующие выводы: 
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- основные объекты, генерирующие поток грузовых транспортных 

средств, отвлечены от селитебных территорий; 

- поток грузовых транспортных средств, оказывает незначительное 

влияние на общий транспортный поток в городе, ввиду сложившегося 

транспортного каркаса; 

- на участках УДС, входящих в состав грузового транспортного каркаса, 

наблюдается влияние грузового транспорта на загрузку, в том числе в пиковые 

периоды; 

Исходя из вышеперечисленного в рамках КСОДД предлагается внести 

следующие изменения в существующий грузовой транспортный каркас 

города: 

- в связи с отсутствием крупных объектов притяжения грузового 

транспорта, расположенных в пределах ул. А.Х. Кадырова, предлагается 

запрет движения грузовых транспортных средств, грузоподъемностью более 5 

тонн, а также грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку 

опасных грузов. 

Также в рамках КСОДД с целью снижения влияния грузовых 

транспортных средств на загрузку участков УДС города предлагается 

введение временного ограничения на движение грузовых транспортных 

средств грузоподъемностью более 5 тонн в утренний (с 7:00 до 10:00) и 

вечерний (с 17:00 до 19:00) пиковые периоды по ул. А.Х. Кадырова в г. Шали. 

Предлагаемые изменения в грузовом каркасе города будут 

способствовать снижению влияния грузовых транспортных средств на 

загрузку отдельных участков УДС (ул. А.Х. Кадырова), а также к снижению 

экологической нагрузки от автотранспорта. 

Согласно Генерального плана г. Шали к 2030 году планируется 

завершения строительства северного обхода, который целесообразно 

включить в грузовой транспортный каркас и перенаправить на него поток 

внешнего транзитного транспорта, в том числе поток грузовых транспортных 

средств. 
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На рисунке 29 представлена предлагаемая схема движения грузовых 

транспортных средств, с учетом временных ограничений на его движение, в 

том числе транспортных средств перевозящих опасные грузы. 

 

Рисунок 29 – Предлагаемая схема движения грузовых транспортных 

средств, с учетом временных ограничений на его движение, в том числе 

транспортных средств перевозящих опасные грузы 

 

На рисунке 30 представлена предлагаемая схема движения грузовых 

транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, в том 

числе транспортных средств перевозящих опасные грузы к 2030 году. 
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Рисунок 30 – Предлагаемая схема движения грузовых транспортных 

средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, в том числе 

транспортных средств перевозящих опасные грузы к 2030 году 
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19. Мероприятия по скоростному режиму движения 

транспортных средств на отдельных участках дорог или в различных 

зонах 

 

Равномерность скорости, как каждого отдельного автомобиля, так и 

транспортного потока в целом сокращает внутренние помехи в нем и является 

важным условием безопасности дорожного движения. 

Под оптимизацией скоростей движения следует понимать 

регулирование скорости движения транспортных средств с целью повышения 

безопасности движения, пропускной способности или скорости сообщения.  

Одной из задач оптимизации скоростных режимов является достижение 

равномерной скорости, как отдельного автомобиля, так и транспортного 

потока в целом. Наибольшее значение пропускной способности дороги 

достигается при скоростях около 50 км/ч. В зависимости от конкретной 

ситуации, сложившейся на участке УДС, задача по оптимизации может 

заключаться как в снижении, так и в повышении существующего скоростного 

режима. 

Статистические данные УГИБДД УМВД РФ, так и данные общемировой 

статистики, показывают, что превышение установленных скоростных 

режимов или движение на скорости, не соответствующей дорожным 

условиям, влияет не только на вероятность ДТП, но и на тяжесть их 

последствий. 

Для повышения скорости движения на отдельных участках УДС 

проводятся следующие мероприятия: 

- приведение участка УДС к нормативному состоянию; 

- проведение реконструкции участка дороги до категорий, позволяющих 

задать требуемый скоростной режим; 

- снятие существующих ограничений; 
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- строительство транспортных развязок, тоннелей и прочих 

транспортных сооружений, позволяющих обеспечить непрерывное движение 

транспортных средств; 

- ликвидация недостатков содержания УДС (снег, гололед и т.д.). 

С целью снижения скоростных режимов на участках УДС проводятся 

мероприятия: 

- установка дорожных знаков, ограничивающих максимальную скорость 

движения; 

- сужение проезжей части дороги; 

- устройство искусственных дорожных неровностей (ИДН); 

- устройство шумовых полос; 

- применение средств фото-, видеофиксации нарушений установленных 

ограничений скоростных режимов. 

В рамках настоящего КСОДД мероприятия по оптимизации скоростных 

режимов рассматриваются как одно из направлений мероприятий по 

оптимизации дорожного движения. Введение мероприятий по оптимизации 

скоростных режимов рассматривалось при наличие какого-либо из 

следующих факторов: 

- исчерпаны другие возможности ОДД снизить или стабилизировать 

высокий уровень аварийности на магистрали или ее участке; 

- невозможно средствами ОДД предупредить водителя об опасностях, 

ожидающих его при дальнейшем движении; 

- необходимо плавно снизить скорость перед участком, где водители 

вынуждены будут снижать скорость движения; 

- необходимо обезопасить участников организованного и 

неорганизованного пешеходного движения в зонах их тяготения (школы, 

торговые и торгово-развлекательные комплексы, объекты культурного и 

бытового обслуживания); 

- необходимо привести скоростной режим на участке согласно заданным 

нормативными документами параметром. 
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Так, для сложившихся условий на территории Шалинского 

муниципального района Чеченской Республики в рамках КСОДД был 

разработан ряд мероприятий по увеличению существующих зон ограничения 

максимальной разрешенной скорости, введению новых зон ограничения 

скорости направленный на повышение безопасности дорожного движения. 

В рамках КСОДД предлагаются следующие мероприятия по 

скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках: 

- введение ограничения максимальной разрешенной скорости в 40 км/ч 

на участке федеральной автодороги Р-217 «Кавказ» с 657 км по 661 км. 

В переделах данного участка находится место концентрации ДТП. Основными 

видами ДТП в пределах данного участка является наезд на пешехода, наезд на 

препятствие, столкновение транспортных средств; 

- введение ограничения максимальной разрешенной скорости в 40 км/ч 

на участке автодороги «Грозный-Ведено-Граница Дагестана» с 32 км по 33 км. 

В переделах данного участка находится место концентрации ДТП. Основным 

видом ДТП в пределах данного участка является столкновение транспортных 

средств; 

- введение ограничения максимальной разрешенной скорости в 40 км/ч 

на участке автодороги «Шали-Аргунский мост» с 1 км по 4 км. В переделах 

данного участка находится место концентрации ДТП. Основными видами 

ДТП в пределах данного участка являются наезд на пешехода, столкновение 

транспортных средств; 

Перечень мероприятий по регулированию скоростных режимов 

движения на отдельных участках УДС и в различных зонах представлен в 

таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень мероприятий по регулированию скоростных 

режимов движения на отдельных участках УДС и в различных зонах. 

№ 

п/п 

Мероприятие Стоимость 

реализации 

(тыс. 

рублей) 

Срок 

реализации 
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1.  Введение ограничения максимальной разрешенной 

скорости в 40 км/ч на участке федеральной автодороги 

Р-217 «Кавказ» с 657 км по 661 км 

56 2021 

2.  Введение ограничения максимальной разрешенной 

скорости в 40 км/ч на участке автодороги «Грозный-

Ведено-Граница Дагестана» с 32 км по 33 км. 

56 2021 

3.  Введение ограничения максимальной разрешенной 

скорости в 40 км/ч на участке автодороги «Шали-

Аргунский мост» с 1 км по 4 км. 

56 2021 

 

Предлагаемые участки и зоны снижения максимальной разрешенной 

скорости движения были выбраны на основе анализа статистики аварийности 

и данных открытых источников, а также выявления аварийных участков ДТП 

за 2016-2019 годы, имеющих потенциал сохранения высокого уровня 

аварийности, с учетом факторов, представленных выше. 

Предлагаемые к организации участки и зоны снижения максимальной 

разрешенной скорости движения представлена в сервисе Google.Карты 

(https://clck.ru/JfL7J), скриншот представлен на рисунке 31. 
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Рисунок 31 – Предлагаемые к организации участки ограничения 

максимальной разрешенной скорости движения 
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20. Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для 

движения инвалидов 

 

В рамках КСОДД территория Шалинского муниципального района 

Чеченской Республики рассматривалась на предмет доступности для 

маломобильных групп населения согласно существующим нормативам СП 

59.13330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», СП 

140.13330.2012 «Городская среда. Правила проектирования для 

маломобильных групп населения» и СП 42.13330.2016 «Градостроительство. 

Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная 

редакция СНиП 2.07.01-89». В рамках КСОДД была проанализирована 

существующая пешеходная инфраструктура, в частности подходы к 

социальным учреждениям, к объектам здравоохранения, оборудование ООТ 

для удобства пользования маломобильными группами населения, и предложен 

перечень мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

Перечень мероприятий по обеспечению благоприятных условий 

движения маломобильных групп населения, в том числе инвалидов, 

представлен в таблице 20. 

Таблица 20 – Перечень мероприятий по обеспечению благоприятных 

условий движения маломобильных групп населения, в том числе инвалидов. 

№ 

п/п 

Мероприятие Стоимость 

реализации 

(тыс. 

рублей) 

Срок 

реализации 

Вид 

бюджета 

1.  Организация тактильной разметки  от ООТ 

(43.159253, 45.907291) до ГБУ «Шалинская 

центральная районная больница» (211 м) 

100,0 2022 Местный 

2.  Организация тактильной разметки  по ул. 

Речная до Управление ПФР в Шалинском 

районе (126 м) 

191,7 2022 Местный 

3.  Обеспечения безопасного пересечения 

инвалидами регулируемых перекрестков 

необходимо оборудовать светофорный 

объект пешеходного перехода  звуковым 

70 2022 Местный 

https://yandex.ru/maps/org/upravleniye_pfr_v_shalinskom_rayone/1087558295/
https://yandex.ru/maps/org/upravleniye_pfr_v_shalinskom_rayone/1087558295/
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сигналом на пересечении ул. Чичерина в 

районе пересечения улиц Чичерина и ул. 

Кадырова (43.15753, 45.9062) 

4.  Организация тактильной разметки  от ООТ 

(43.159253, 45.907291) до здания 

администрации Шалинского района (706 м) 

317,7 2022 Местный 

5.   Обеспечения безопасного пересечения 

инвалидами регулируемых перекрестков 

необходима организация светофорного 

объекта оборудованного звуковыми 

сигналами по ул. Школьная напротив 

Мечети Шали (43.14661, 45.90077)  

1018 2022 Местный 

6.  Обеспечения безопасного пересечения 

инвалидами регулируемых перекрестков 

необходимо оборудовать светофорный 

объект пешеходного перехода  звуковым 

сигналом по ул. А. Кадырова, 88 напротив 

Центральной мечети с. Герменчук 

(43.183604, 45.917243)  

70 2022 Местный 

7.  Организация пешеходного перехода с 

тактильной разметкой по ул. А. Кадырова 

напротив медцентра   с. Герменчук (точка 

43.190130, 45.919551) 

125 2022 Местный 

 

Схема мероприятий по обеспечению благоприятных условий движения 

маломобильных групп населения, в том числе инвалидов представлена в 

сервисе Google.Карты (https://clck.ru/KuE45), скриншот представлен на 

рисунке 32. 
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Рисунок 32 – Схема мероприятий по обеспечению благоприятных 

условий движения маломобильных групп населения, в том числе инвалидов 
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21. Мероприятия по обеспечению маршрутов движения детей к 

образовательным организациям 

 

В рамках КСОДД с целью обеспечения маршрутов безопасного 

движения детей к образовательным учреждениям был проведен комплексный 

анализ размещения образовательных учреждений и подходов к ним, а также 

оснащение техническими средствами организации дорожного движения 

(далее – ТСОДД) данных подходов с целью обеспечения безопасного 

движения детей. Так, в рамках анализа, проведенного в рамках настоящего 

КСОДД были выявлены недостатки по содержанию пешеходной 

инфраструктуры и недостаточное оснащению ТСОДД (пешеходные 

ограждения, знаки и т.д.). На основе выявленных недостатков был разработан 

перечень мероприятий по обеспечению маршрутов безопасного движения 

детей к образовательным учреждениям (таблица 21). 

Таблица 21 – Перечень мероприятий по обеспечению маршрутов 

безопасного движения детей к образовательным учреждениям 

№ 

п/п 

Образовательное 

учреждение 

(адрес) 

Предлагаемое 

мероприятие 

Стоимость 

реализации 

(тыс. 

рублей) 

Срок 

реализации 

Вид 

бюджета 

1.  Шалинская 

СОШ № 8 

На пешеходном переходе 

по ул. Учительская 

(43.154926, 45.902844) 

установить знак 1.23 

«Дети»  (в районе школы 

№ 8)  

40 2023 Местный 

2.  Гермечугская 

СОШ № 1 

Организация 

пешеходного тротуара на 

подходе к 

Герменчуковской СОШ 

№ 1 по ул. Терская и ул. 

Комарова 

(протяженность 470 м) 

4740,76 2023 Местный 

3.  Гермечугская 

СОШ № 1 

Организация 

пешеходного тротуара на 

подходе к 

Герменчуковской 

начальной школе по ул. 

6273,94 2023 Местный 



111 

Терская, ул. Школьная, 1-

й Терский пер. 

(протяженность 622 м) 

4.  Шалинская 

СОШ № 1 

 

Организация 

пешеходного перехода на 

пересечении улиц 

Школьная и ул. И.В. 

Ахмадова в районе школы 

№ 1 с установкой 

светофора типа Т7  

600 2023 Местный 

5.  Шалинская 

СОШ № 9 

 

Организация 

пешеходного перехода на 

пересечении улиц 

Моздокская, ул. Майская, 

ул. Кабардинская в 

районе школы № 9 с 

установкой светофора 

типа Т7  

600 2023 Местный 

6.  Общая школа № 

9 

Организация 

пешеходного тротуара на 

подходе к общей школе 

№ 9 по ул. Тенистая и ул. 

Курадилова 

(протяженность 622 м) 

6384,9 2023 Местный 

7.  Шалинская 

СОШ № 10 

Организация 

пешеходного тротуара на 

подходе в районе школы 

№ 10 по ул. Первого 

Порядка и ул. Курганная  

(протяженность 1,6 км) 

16542,2 2023 Местный 

 

Стоит отметить, что на обеспечение маршрутами безопасного движения 

детей к образовательным учреждениям опосредовано влияет реализация 

мероприятий по развитию пешеходной инфраструктуры, ввиду того, что 

комплексно влияют на качество, безопасность и условия движения пешеходов 

без разделения их на отдельные категории. 

Схема мероприятий по обеспечению маршрутов движения детей к 

образовательным организациям представлена в сервисе Google.Карты 

(https://clck.ru/KuE45), скриншот представлен на рисунке 33. 
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Рисунок 33 – Схема мероприятий по обеспечению маршрутов движения 

детей к образовательным организациям 
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22. Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков 

дорог, локально-реконструкционным мероприятиям, повышающим 

эффективность функционирования сети дорог в целом 

 

В рамках выполнения КСОДД Шалинского района были 

проанализированы документы территориального планирования, включающие 

в себя мероприятия по развитию УДС Шалинского района. На основе 

полученных данных, были рассчитаны прогнозы интенсивности дорожного 

движения на элементах УДС Шалинского района средствами прогнозного 

макроскопического моделирования. На рисунке 34 представлена схема 

развития УДС до 2035 года в соответствии с документами планирования. 

Анализ результатов моделирования выявил, что основные мероприятия по 

развитию УДС в соответствии с документами планирования позволят 

обеспечить необходимый уровень качества работы элементов транспортной 

инфраструктуры до 2035 года. 

 

Рисунок 34 – Схема перспективного развития УДС  

Шалинского района до 2035 года 
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Адресный перечень мероприятий по развитию УДС до 2035 года, 

представлен в таблице 22.  

 

Таблица 22 – Перечень мероприятий по развитию УДС Шалинского 

района до 2035 года  

№ 

п/п 

Название 

мероприятия  

Технические 

параметры 

Год 

реализации 

Стоимость 

(тыс. руб.) 

Вид бюджета 

1  Реконструкция Р-217 

«Кавказ» и 

«Грозный – Ведено – 

граница Дагестана» 

4 полосы, 

протяженность 

17,3 км 

2025 597231 Федеральный 

2  Капитальный ремонт 

автомобильной 

дороги от 

пересечения ул. 

Первомайская – ул. 

Таймиева и до 

границы 

Шалинского района 

Протяженность 

10,2 км 

2025 257025 Региональный 

3  Капитальный ремонт 

автомобильной 

дороги от 

пересечения  

10-йго 

Агишкинского – ул. 

А.Х. Кадырова до п. 

Чири-Юрт 

Протяженность 

10,5 км  

2025 264585 Региональный 

4  Строительство 

Северного обхода г. 

Шали 

4 полосы, 

протяженность 

13,2 км 

2035 1248151 Региональный 

 

 

 

 

 

  



115 

23. Мероприятия по расстановке работающих в 

автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений 

правил дорожного движения 

 

Решение о целесообразности расстановки средств фото- и 

видеофиксации нарушений правил дорожного движения (Далее ПДД) в 

рамках разработки настоящего КСОДД принималось на основе анализа 

аварийности и мест концентрации ДТП, а также причин и условий 

возникновения ДТП на территории Шалинского района Чеченской 

Республики. Также в рамках КСОДД предлагается применить 

дополнительные меры контроля проезда грузовых транспортных средств в 

зоны ограничения их движения, предложенные в рамках КСОДД. 

Так на основе анализа, проведенного в рамках КСОДД, на территории 

Шалинского района Чеченской Республики предлагается применение 

следующих видов средств фото- и видиофиксации нарушений ПДД: 

- нарушения правил действующих скоростных режимов на участках 

УДС; 

- нарушения правил проезда пересечения; 

- нарушения правил проезда пешеходного перехода. 

Перечень мероприятий по расстановке работающих в автоматическом 

режиме средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД представлен в 

таблице 23. 

 

Таблица 23 – Перечень мероприятий по расстановке работающих в 

автоматическом режиме средств фото- и видеофиксации нарушений ПДД 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

  

Стоимость 

реализации 

(тыс. 

рублей) 

Срок  

реализации 

1 21 км. а/д «Грозный-Ведено-Граница Дагестана». 

(с.Мескер-Юрт.) 

3000 2025 
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2 24 км. а/д «Грозный-Ведено-Граница .Дагестана». 

(Район АЗС «Октан» между н.п.Мескер-Юрт-

с.Герменчук.) 

3000 2025 

3 27 км. а/д «Грозный-Ведено-Граница Дагестана» 

(с.Герменчук, ул.А-Х.Кадырова.) 

3000 2025 

4 32км. а/д «Грозный-Ведено-Граница .Дагестана». 

(г.Шали, ул.А-Х.Кадырова.) 

3000 2025 

5 34 км. а/д «Грозный-Ведено-Граница Дагестана». 

(г.Шали ул.А.Х.Кадырова.) 

3000 2025 

6 39кма/д «Грозный-Ведено-Граница  Дагестана» 

(с.Сержень-Юрт.)  

3000 2025 

7 43 км.  а/д «Грозный-Ведено-Граница  Дагестана» 

(с.Сержень-Юрт.) 

3000 2025 

8 1км. а/д «Шали-Аргунский мост» (ул.Ивановская, 

г.Шали).  

3000 2025 

9 7 км. а/д «Шали-Аргунский мост». (Район войсковой 

части). 

3000 2025 

10 4 км. а/д «Шали-Аргунский мост» (Подъезд к с. Дуба-

Юрт) 

3000 2025 

11 4 км. а/д «Объезд с.Герменчук»  3000 2025 

12 3 км. а/д «Объезд г.Шали» 3000 2025 

13 1 км. а/д «Шали-Автуры-Курчалой» (г.Шали, 

ул.Луговая.) 

3000 2025 

14 7 км. а/д «Шали-Автуры-Курчалой» (Въезд в с.Автуры.) 3000 2025 

15 2км. а/д «Шали-Тевзана-Элистанжи». (г.Шали, ул.А-

Х.Кадырова.) 

3000 2025 

16 5 км. а/д «Шали-Тевзана-Элистанжи» (Выезд из г.Шали 

в направлении с.Махкеты.) 

3000 2025 

17 666 км. ФАД «КАВКАЗ»Р-217 3000 2025 

18 669 км. ФАД «КАВКАЗ» Р-217. (с.Мескер-Юрт.)  3000 2025 

19 33км. а/д «Ойсхар-Курчалой-Мескер-Юрт» (Выезд из 

с.Мескер-Юрт в направлении с.Курчалой.)   

3000 2025 

 

Схема мест размещения автоматических средств фото- и видеофиксации 

представлена на рисунке 35. 
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Рисунок 35 – Схема мест размещения автоматических средств фото- и 

видеофиксации 
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24. Оценка объемов и источников финансирования 

мероприятий по организации дорожного движения 

 

Оценка объемов и источников финансирования мероприятий по 

организации дорожного движения отражена в таблице 24. 

Таблица 24 - Оценка объемов и источников финансирования 

мероприятий по организации дорожного движения 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Технические 

характеристики 

Укрупненная 

стоимость, 

тыс.руб. 

Срок 

(диапазон 

реализации, 

лет) 

Источник 

финансирования 

Мероприятия по повышению пропускной способности дорог, в том числе посредством устранения, 

условий, способствующих созданию помех для дорожного движения или создающих угрозу его 

безопасности, формированию кольцевых пересечений и примыканий дорог, реконструкции 

перекрестков и строительства транспортных развязок 

139.  Реконструкция 

подходов на 

пересечении ул. 

Бамат-Хирей-

Хаджи и ул. 

Бройлерная 

Локальная 

реконструкция 

подходов к 

пресечению по ул. 

Бамат – Хирей – 

Хаджи 

10000 2023 Местный бюджет 

140.  Реконструкция 

подходов на  

пересечении ул. 

Луговая - ул. 

Первомайская 

Локальная 

реконструкция 

подходов к 

пресечению по ул. 

Первомайская 

10000 2023 Местный бюджет 

141.  Реконструкция 

подходов на 

пересечении ул. 

Таймиева - ул. 

Луговая 

Локальная 

реконструкция 

подходов к 

пресечению по ул. 

Луговая 

10000 2023 Местный бюджет 

142.  Строительство 

развязки в разных 

уровнях на 

пересечении (ул. 

Крайняя) и ул. 

Аргунская с. 

Мескер-Юрт  

Строительство 

развязки в разных 

уровнях 

2000000 до 2035 Федеральный 

бюджет 

143.  Строительство 

кольцевой развязки 

на пересечении ул. 

Шоссейная и 

перспективного 

западного обхода г. 

Шали 

Строительство 

кольцевой 

развязки со 

средним 

диаметром 

островка 

безопасности 

30000 до 2035 Местный бюджет 
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144.  Строительство 

кольцевой развязки 

ул. А. Х. Кадырова 

и перспективного 

южного обхода г. 

Шали 

Строительство 

кольцевой 

развязки со 

средним 

диаметром 

островка 

безопасности 

30000 до 2035 Местный бюджет 

145.  Строительство 

кольцевой развязки 

на пересечении ул. 

Первомайская и 

перспективного 

южного обхода г. 

Шали 

Строительство 

кольцевой 

развязки со 

средним 

диаметром 

островка 

безопасности 

30000 до 2035 Местный бюджет 

Мероприятия по оптимизации светофорного регулирования, управлению светофорными 

объектами, включая адаптивное управление 

146.  Организация 

адаптивного 

управления 

дорожным 

движением по ул. 

Школьная – ул. А. 

Х. Кадырова 

Обновление 

контролеров, 

поддерживающих 

адаптивное 

управление и 

установка 

детекторов 

транспортного 

потока 

1500 до 2025 Местный 

147.  Организация 

адаптивного 

управления 

дорожным 

движением по ул. 

А. Х. Кадырова –

ул.Чичерена 

Обновление 

контролеров, 

поддерживающих 

адаптивное 

управление и 

установка 

детекторов 

транспортного 

потока 

1500 до 2025 Местный 

148.  Организация 

адаптивного 

управления 

дорожным 

движением по ул. 

А.Х. Кадырова. д.4 

Обновление 

контролеров, 

поддерживающих 

адаптивное 

управление и 

установка 

детекторов 

транспортного 

потока 

1500 до 2025 Местный 

149.  Организация 

адаптивного 

управления 

дорожным 

движением по ул. 

А.Х. Кадырова – ул. 

Южная 

Обновление 

контролеров, 

поддерживающих 

адаптивное 

управление и 

установка 

детекторов 

транспортного 

потока 

1500 до 2025 Местный 
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150.  Организация 

адаптивного 

управления 

дорожным 

движением по ул. 

Первомайская – ул. 

Луговая 

Обновление 

контролеров, 

поддерживающих 

адаптивное 

управление и 

установка 

детекторов 

транспортного 

потока 

1500 до 2025 Местный 

151.  Организация 

адаптивного 

управления 

дорожным 

движением по ул. 

Луговая – ул. 

Таймиева 

Обновление 

контролеров, 

поддерживающих 

адаптивное 

управление и 

установка 

детекторов 

транспортного 

потока 

1500 до 2025 Местный 

152.  Организация 

адаптивного 

управления 

дорожным 

движением по ул. 

Луговая – ул. 

Ивановская – ул. 

Курганная 

Обновление 

контролеров, 

поддерживающих 

адаптивное 

управление и 

установка 

детекторов 

транспортного 

потока 

1500 до 2025 Местный 

153.  Организация 

адаптивного 

управления 

дорожным 

движением по ул. 

А-Х. Кадырова – ул. 

Шоссейная (с. 

Мескер-Юрт) 

Обновление 

контролеров, 

поддерживающих 

адаптивное 

управление и 

установка 

детекторов 

транспортного 

потока 

1500 до 2025 Местный 

154.  Организация 

адаптивного 

управления 

дорожным 

движением по ул. 

Бамат-Гири-Хаджи 

– ул. А.Х. Кадырова 

(с. Автуры 

Обновление 

контролеров, 

поддерживающих 

адаптивное 

управление и 

установка 

детекторов 

транспортного 

потока 

1500 до 2025 Местный 

155.  Организация 

адаптивного 

управления 

дорожным 

движением по ул. 

Бамат-Гири-Хаджи 

Обновление 

контролеров, 

поддерживающих 

адаптивное 

управление и 

установка 

детекторов 

1500 до 2025 Местный 



121 

– ул. Бройлерная (с. 

Автуры 

транспортного 

потока 

Мероприятия по согласованию (координации) работы светофорных объектов (светофоров) в 

границах территорий, определенных в документации по организации дорожного движения 

156.  Нецелесообразны     

Мероприятия по развитию инфраструктуры в целях обеспечения движения пешеходов и 

велосипедистов, в том числе строительству и обустройству пешеходных переходов 

157.  Ремонт тротуара по 

ул. А.Х. Кадырова 

от Сельской 

администрации до 

Главной мечети 

(село Дуба-Юрт) 

Протяженность 1,8 

км 

4179 2022 Местный бюджет 

158.  Обустройство 

пешеходных 

переходов у 

социально 

значимых объектов 

село Дуба-Юрт 

(Сельская 

администрация, 

Дом культуры) 

Приведение 

ТСОДД к 

нормативному 

состоянию, 

Организация 

пешеходного 

перехода 

112 

 

 

 

40 

2021 

 

 

 

2021 

Местный бюджет 

159.  Ремонт тротуара по 

ул. А.Х.Кадырова 

от Главной мечети 

до почты (село 

Дуба-Юрт) 

Протяженность 0,6 

км 

1393 2022 Местный бюджет 

160.  Обустройство 

пешеходных 

переходов у 

социально 

значимых объектов 

село Дуба-Юрт 

(почта, Главная 

мечеть) 

Приведение 

ТСОДД к 

нормативному 

состоянию, 

Организация 

пешеходного 

перехода 

112 

 

 

 

40 

2021 

 

 

 

2021 

Местный бюджет 

161.  Ремонт тротуара по 

ул. Шоссейная от 

Администрации 

поселения до АЗС 

(село Чири-Юрт) 

Протяженность 1,6 

км 

3715 2022 Местный бюджет 

162.  Обустройство 

пешеходных 

переходов у 

социально 

значимых объектов 

село Чири-Юрт 

(Продуктовый 

рынок) 

Приведение 

ТСОДД к 

нормативному 

состоянию, 

Организация 

пешеходного 

перехода 

56 

 

 

 

20 

2021 

 

 

 

2021 

Местный бюджет 

163.  Ремонт тротуара по 

ул. А.Х Кадырова 

от автомагазина до 

Протяженность 2,4 

км 

5572 2022 Местный бюджет 
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автомойки (село 

Чири-Юрт) 

164.  Обустройство 

пешеходных 

переходов у 

социально 

значимых объектов 

село Чири-Юрт 

(Болшая мечеть) 

Приведение 

ТСОДД к 

нормативному 

состоянию, 

Организация 

пешеходного 

перехода 

56 

 

 

 

20 

2021 

 

 

 

2021 

Местный бюджет 

165.  Ремонт тротуара по 

ул. А.Х. Кадырова 

от АЗС до Мечети 

(село Сержень-

Юрт) 

Протяженность 5,5 

км 

5572 2022 Местный бюджет 

166.  Обустройство 

пешеходных 

переходов у 

социально 

значимых объектов 

село Сержень-Юрт 

(Школа №2) 

Приведение 

ТСОДД к 

нормативному 

состоянию, 

Организация 

пешеходного 

перехода 

56 

 

 

 

20 

2021 

 

 

 

2021 

Местный бюджет 

167.  Ремонт тротуара по 

ул. А-Х Кадырова 

от ул. Школьная до 

ул. С. Гайсумова 

(село Белгатой) 

Протяженность 2,0 

км 

4644 2022 Местный бюджет 

168.  Обустройство 

пешеходных 

переходов у 

социально 

значимых объектов 

село Белгатой 

(Сельская 

администрация, 

Амбулатория) 

Приведение 

ТСОДД к 

нормативному 

состоянию, 

Организация 

пешеходного 

перехода 

112 

 

 

 

40 

2021 

 

 

 

2021 

Местный бюджет 

169.  Ремонт тротуара по 

ул. Умпашаева от 

моста через реку 

Хулхулау до ул. 

Бамат-Гирей-

Хажди (село 

Автуры) 

Протяженность 0,4 

км 

929 2022 Местный бюджет 

170.  Ремонт тротуара по 

ул. Бамат-Гирей-

Хажди от ул. 

Умпашаева до 

моста через реку 

Уини-Цы (село 

Автуры) 

Протяженность 2,5 

км 

5805 2022 Местный бюджет 

171.  Ремонт тротуара по 

ул. А.Х. Кадырова 

от ул. А. Шарипова 

Протяженность 2,0 

км 

4644 2022 Местный бюджет 
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до ул. Нижняя (село 

Новые-Атаги) 

172.  Ремонт тротуара по 

ул. Лечи Исаева от 

ул. Солтагира 

Тасуева до 1-й пер. 

А. Кадырова (село 

Герменчук) 

Протяженность 0,8 

км 

1858 2022 Местный бюджет 

173.  Ремонт тротуара по 

ул. А Кадырова от 

1-й пер. А. 

Кадырова до 8-й 

пер. А Кадырова 

(село Герменчук) 

Протяженность 1,7 

км 

3947 2022 Местный бюджет 

174.  Ремонт тротуара по 

ул. Кадырова от 

автодороги Р-217 

до ул. Алли 

Алаудинова (село 

Мескер-Юрт) 

Протяженность 1,9 

км  

 

4412 2022 Местный бюджет 

175.  Ремонт тротуара по 

ул. Алли 

Алаудинова от ул. 

Кадырова до дороги 

районного значения 

(село Мескер-Юрт) 

Протяженность 1,0 

км 

2322 2022 Местный бюджет 

176.  Организации 

пандусов и 

создание 

беспрепятственной 

среды для 

велосипедного 

движения по 

тротуарам ул. 

А.Х.Кадырова от 

ул. Шоссейная до 

переулка Речного 

Протяженность 4,5 

км 

10448 2023 Местный бюджет 

177.  Организации 

пандусов и 

создание 

беспрепятственной 

среды для 

велосипедного 

движения по 

тротуарам ул. 

Ивановская от ул. 

А.Х.Кадырова до 

ул. Алмазная 

Протяженность 2,7 

км 

6269 2023 Местный бюджет 

178.  Организации 

пандусов и 

создание 

беспрепятственной 

Протяженность 0,5 

км 

1161 2023 Местный бюджет 
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среды для 

велосипедного 

движения по 

тротуарам ул. 

Учительская от ул. 

А.Х.Кадырова до 

ул. Ивановская 

179.  Организации 

пандусов и 

создание 

беспрепятственной 

среды для 

велосипедного 

движения по 

тротуарам ул. 

Чичерина от ул. 

А.Х.Кадырова до 

Администрации 

района 

Протяженность 

0,25 км 

581 2023 Местный бюджет 

180.  Организации 

пандусов и 

создание 

беспрепятственной 

среды для 

велосипедного 

движения по 

тротуарам Проезд 

перед 

Администрацией 

района между ул. 

Чичерина и ул. 

Ивановская 

Протяженность 

0,25 км 

581 2023 Местный бюджет 

181.  Организации 

пандусов и 

создание 

беспрепятственной 

среды для 

велосипедного 

движения по 

тротуарам ул. 

Первомайская от 

ул. А.Х.Кадырова 

до ул. Х. 

Нурадилова 

Протяженность 1,5 

км 

3483 2023 Местный бюджет 

182.  Организации 

пандусов и 

создание 

беспрепятственной 

среды для 

велосипедного 

движения по 

тротуарам ул. 

Протяженность 0,8 

км 

1858 2023 Местный бюджет 
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Грозненская от ул. 

А.Х.Кадырова до 

ул. Школьная 

183.  Организации 

пандусов и 

создание 

беспрепятственной 

среды для 

велосипедного 

движения по 

тротуарам ул. 

Школьная от ул. 

А.Х.Кадырова до 

ул. Раздельная 

Протяженность 0,5 

км 

1161 2023 Местный бюджет 

184.  Организации 

пандусов и 

создание 

беспрепятственной 

среды для 

велосипедного 

движения по 

тротуарам ул. 

Раздельная от ул. 

Школьная до ул. 

Первомайская 

Протяженность 0,8 

км 

1858 2023 Местный бюджет 

Мероприятия по введению приоритета в движении маршрутных транспортных средств 

185.  Нецелесообразны     

Мероприятия по развитию парковочного пространства (в том числе за пределами дорог) 

186.  Упорядочивание 

существующего 

парковочного 

пространства у 

объектов 

притяжения по ул. 

Первомайская д. 25 

3 м/м 135 2023 Местный бюджет 

187.  Упорядочивание 

существующего 

парковочного 

пространства у 

объектов 

притяжения по ул. 

Первомайская д. 

35А 

3 м/м 135 2023 Местный бюджет 

188.  Упорядочивание 

существующего 

парковочного 

пространства у 

объектов 

притяжения по ул. 

Первомайская д. 39 

4 м/м 180 2023 Местный бюджет 

189.  Упорядочивание 

существующего 

4 м/м 180 2023 Местный бюджет 
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парковочного 

пространства у 

объектов 

притяжения по ул. 

Первомайская д. 41 

190.  Упорядочивание 

существующего 

парковочного 

пространства у 

объектов 

притяжения по ул. 

Первомайская д. 49 

6 м/м 270 2023 Местный бюджет 

191.  Упорядочивание 

существующего 

парковочного 

пространства у 

объектов 

притяжения по ул. 

Луговая д. 2 

5 м/м 225 2023 Местный бюджет 

192.  Упорядочивание 

существующего 

парковочного 

пространства у 

объектов 

притяжения по ул. 

Луговая д. 28А 

5 м/м 225 2023 Местный бюджет 

193.  Организация 

нового 

парковочного 

пространства у 

объектов 

притяжения по ул. 

Советсткая д. 98 – 

102 

30 м/м 1350 2023 Местный бюджет 

194.  Организация 

нового 

парковочного 

пространства у 

объектов 

притяжения по ул. 

Ивановская д. 82 

30 м/м 1350 2023 Местный бюджет 

195.  Устройство 

парковочных 

карманов по ул. 

Школьная д. 4 – 16 

30 м/м 1350 2023 Местный бюджет 

196.  Устройство 

парковочных 

карманов по ул. 

Школьная д. 31 – 41 

30 м/м 1350 2023 Местный бюджет 

197.  Строительство 

перехватывающей 

парковки на въезде 

150 м/м 6750 до 2025 Республиканский 

бюджет 



127 

в населенный пункт 

Мескер-Юрт по 

дороге Р-217 на 668 

км 

198.  Строительство 

перехватывающей 

парковки на въезде 

в населенный пункт 

Мескер-Юрт по 

дороге Р-217 на 671 

км 

150 м/м 6750 до 2025 Республиканский 

бюджет 

Мероприятия по введению временных ограничений или прекращения движения транспортных 

средств 

199.  Нецелесообразны     

Мероприятия по применению реверсивного движения и организации одностороннего движения 

транспортных средств на дорогах или их участках 

200.  Нецелесообразны     

Мероприятия по перечню пересечений, примыканий и участков дорог, на которых необходимо 

введение светофорного регулирования 

201.  Организация 

светофорного 

регулирования на 

пересечении ул. 

Ивановская - ул. 

Советская 

Установка 

светофорных 

объектов 
1000 2023 Местный бюджет 

202.  Организация 

светофорного 

регулирования на 

пересечении ул. 

Советская - ул. 

Ахмадова 

Установка 

светофорных 

объектов 
1000 2023 Местный бюджет 

Мероприятия по разработке, внедрению и использованию автоматизированной системы 

управления дорожным движением, ее функциям и этапам внедрения 

203.  Включение в состав 

АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными 

каналами связи 

светофорный 

объект на 

пересечении 

ул.Школьная - ул. 

А. Х. Кадырова 

Переоборудование 

контролеров 

беспроводными 

каналами связи 

800 до 2025 Местный бюджет 

204.  Включение в состав 

АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными 

каналами связи 

светофорный 

объект на 

пересечении ул. А. 

Переоборудование 

контролеров 

беспроводными 

каналами связи 

800 до 2025 Местный бюджет 
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Х. Кадырова - 

ул.Чичерена 

205.  Включение в состав 

АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными 

каналами связи 

светофорный 

объект на ул. А.Х. 

Кадырова. д.4 

Переоборудование 

контролеров 

беспроводными 

каналами связи 

800 до 2025 Местный бюджет 

206.  Включение в состав 

АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными 

каналами связи 

светофорный 

объект на 

пересечении ул. 

А.Х. Кадырова - ул. 

Южная 

Переоборудование 

контролеров 

беспроводными 

каналами связи 

800 до 2025 Местный бюджет 

207.  Включение в состав 

АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными 

каналами связи 

светофорный 

объект на 

пересечении ул. 

Первомайская - ул. 

Луговая 

Переоборудование 

контролеров 

беспроводными 

каналами связи 

800 до 2025 Местный бюджет 

208.  Включение в состав 

АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными 

каналами связи 

светофорный 

объект на 

пересечении ул. 

Луговая - ул. 

Таймиева 

Переоборудование 

контролеров 

беспроводными 

каналами связи 

800 до 2025 Местный бюджет 

209.  Включение в состав 

АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными 

каналами связи 

светофорный 

объект на 

пересечении ул. 

Ивановская - ул. 

Курганная 

Переоборудование 

контролеров 

беспроводными 

каналами связи 

800 до 2025 Местный бюджет 

210.  Включение в состав 

АСУДД и 

Переоборудование 

контролеров 

800 до 2025 Местный бюджет 
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переоборудование 

беспроводными 

каналами связи 

светофорный 

объект на 

пересечении ул. А-

Х. Кадырова - ул. 

Шоссейная 

беспроводными 

каналами связи 

211.  Включение в состав 

АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными 

каналами связи 

светофорный 

объект на 

пересечении ул. 

Бамат-Гири-Хаджи 

- ул. А.Х. Кадырова 

Переоборудование 

контролеров 

беспроводными 

каналами связи 

800 до 2025 Местный бюджет 

212.  Включение в состав 

АСУДД и 

переоборудование 

беспроводными 

каналами связи 

светофорный 

объект на 

пересечении ул. 

Бамат-Гири-Хаджи 

- ул. Бройлерная 

Переоборудование 

контролеров 

беспроводными 

каналами связи 

800 до 2025 Местный бюджет 

213.  Проведение НИР и 

приобретение 

лицензий на 

прикладное 

программное 

обеспечение 

входящее в АСУДД 

 15000 до 2025 Местный 

бюджет 

Мероприятия по обеспечению транспортной и пешеходной связанности территорий 

214.  Строительство 

моста на 30 км а/д 

Ойсхара - Курчалой 

- Мескер-Юрт; 

20 м 73980 2025 Республиканский 

бюджет 

215.  Строительство 

моста на 37 км а/д 

Ойсхара - Курчалой 

- Мескер-Юрт 

20 м 73980 2025 Республиканский 

бюджет 

216.  Строительство 

моста на 11 км а/д 

Шали-29 - 

Аргунский мост; 

20 м 73980 2025 Республиканский 

бюджет 

217.  Строительство 

моста на 9 км а/д 

Шали - Автуры – 

Курчалой. 

20 м 73980 2025 Республиканский 

бюджет 
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Мероприятия по организации движения маршрутных транспортных средств 

218.  Организация 

маршрута Шали-

Агишты 

Протяженность 

маршрута – 14 км 

Не требует 

финансирования 

2025 Местный бюджет 

219.  Организация 

маршрута Шали-

Сержень-Юрт  

Протяженность 

маршрута – 6,5 км 

Не требует 

финансирования 

2025 Местный бюджет 

220.  Продление 

маршрута Шали-

Чири-Юрт до села 

Дуба-Юрт 

Продление 

маршрута на 3,5 км 

Не требует 

финансирования 

2025 Местный бюджет 

221.  Обустройство 

освещения, 

установка 

расписания на ООТ 

в с. Белгатой 

В соответствии с 

ГОСТ Р 52766-

2007 и СП 

42.13330.2016 

50 2025 Местный бюджет 

222.  Обустройство 

освещения, 

установка 

расписания на ООТ 

в с. Мескер-Юрт 

В соответствии с 

ГОСТ Р 52766-

2007 и СП 

42.13330.2016 

50 2025 Местный бюджет 

223.  Устройство 

остановочного 

павильона, урны, 

знака и расписания 

на ООТ на ул. А.Х. 

Кадырова в г. Шали 

(2 остановочных 

комплекса) 

В соответствии с 

ГОСТ Р 52766-

2007 и СП 

42.13330.2016 

600 2025 Местный бюджет 

Мероприятия по организации или оптимизации системы мониторинга дорожного движения, 

установке детекторов транспорта, организации сбора и хранения документации по организации 

дорожного движения 

224.  Организация поста 

для мониторинга 

дорожного 

движения на 

пересечении ул. 

Аргунская – Р-217 

43.250431, 

45.888378 

1200 до 2035 Местный бюджет 

225.  Организация поста 

для мониторинга 

дорожного 

движения на 

пересечении ул. 

Шоссейная – ул. 

Лечи Исаева 

43.210076, 

45.910222 

1200 до 2035 Местный бюджет 

226.  Организация поста 

для мониторинга 

дорожного 

движения на дороге 

Р-217 (Е-50) 

43.179957, 

45.803253 

1200 до 2035 Местный бюджет 

227.  Организация поста 

для мониторинга 

43.163599, 

45.804735 

1200 до 2035 Местный бюджет 
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дорожного 

движения на 

пересечении ул. Ш. 

А. Митаева – а/д на 

Шали 

228.  Организация поста 

для мониторинга 

дорожного 

движения на 

пересечении ул. 

Шоссейная –  

ул. Кадырова 

43.174081, 

45.915027 

1200 до 2035 Местный бюджет 

229.  Организация поста 

для мониторинга 

дорожного 

движения на ул. 

Первомайская 

(мостовое 

сооружение) 

43.151899, 

45.908755 

1200 до 2035 Местный бюджет 

230.  Организация поста 

для мониторинга 

дорожного 

движения на 

пересечении ул. 

Луговая – ул. 

Таймиева 

43.148730, 

45.929099 

1200 до 2035 Местный бюджет 

231.  ул. Умпашева 43.160326, 

45.992624 

1200 до 2035 Местный бюджет 

232.  Организация поста 

для мониторинга 

дорожного 

движения на 

пересечении ул. 

Бамат-Гирей-

Хаджи – ул. 

Бройлерная 

43.170746, 

46.014519 

1200 до 2035 Местный бюджет 

233.  Организация поста 

для мониторинга 

дорожного 

движения на 

пересечении ул. 

Первомайская – ул. 

Таймиева 

43.135832, 

45.932967 

1200 до 2035 Местный бюджет 

234.  Организация поста 

для мониторинга 

дорожного 

движения на ул. 

Кадырова 

(Аргунский канал) 

43.109046, 

45.883922 

1200 до 2035 Местный бюджет 

235.  Организация поста 

для мониторинга 

дорожного 

43.040032, 

45.878636 

1200 до 2035 Местный бюджет 
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движения на 

мостовом 

сооружении через 

реку Басс в районе 

с. Агишты  

236.  Организация поста 

для мониторинга 

дорожного 

движения на 

пересечении ул. 

А.Х. Кадырова (с. 

Сержень-Юрт)  

43.102133, 

45.994070 

1200 до 2035 Местный бюджет 

Мероприятия по совершенствованию системы информационного обеспечения участников 

дорожного движения 

237.  Создание системы 

маршрутного 

ориентирования 

Размещение 

информационных 

дорожных знаков 

6.9.1 

«Предварительный 

указатель 

направления», 

6.9.3 «Схема 

движения, 6.10.1 

«Указатель 

направления», а 

также знаков 

индивидуального 

проектирования 

11290 до 2035 Местный бюджет 

Мероприятия по организации пропуска транзитных транспортных средств 

238.  Создание системы 

маршрутного 

ориентирования о 

наиболее 

приемлемых путях 

следования 

транспорта к 

конечным пунктам 

назначения 

Размещение 

информационных 

дорожных знаков 

6.9.1 

«Предварительный 

указатель 

направления», 

6.9.3 «Схема 

движения», а 

также знаков 

6.10.1 «Указатель 

направления» 

56 До 2025 Местный бюджет 

Мероприятия по организации пропуска грузовых транспортных средств, включая предложения по 

организации движения транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных, 

крупногабаритных и тяжеловесных грузов, а также по допустимым весогабаритным параметрам 

таких средств 

239.  Запрет движения 

грузовых 

транспортных 

средств, 

грузоподъемностью 

более 5 тонн, а 

также грузовых 

- 40 до 2025 Местный бюджет 
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транспортных 

средств, 

осуществляющих 

перевозку опасных 

грузов по ул. А.Х. 

Кадырова г. Шали 

240.  Введение 

временного 

ограничения на 

движение грузовых 

транспортных 

средств 

грузоподъемностью 

более 5 тонн в 

утренний (с 7:00 до 

10:00) и вечерний (с 

17:00 до 19:00) 

пиковые периоды 

по ул. А.Х. 

Кадырова в г. 

Шали. 

- 40 До 2025 Местный бюджет 

Мероприятия по скоростному режиму движения транспортных средств на отдельных участках 

дорог или в различных зонах 

241.  Введение 

ограничения 

максимальной 

разрешенной 

скорости в 40 км/ч 

на участке 

федеральной 

автодороги Р-217 

«Кавказ» с 657 км 

по 661 км 

Протяженность – 

5 км 

56 2021 Федеральный 

бюджет 

242.  Введение 

ограничения 

максимальной 

разрешенной 

скорости в 40 км/ч 

на участке 

автодороги 

«Грозный-Ведено-

Граница Дагестана» 

с 32 км по 33 км. 

Протяженность – 

2 км 

56 2021 Республиканский 

бюджет 

243.  Введение 

ограничения 

максимальной 

разрешенной 

скорости в 40 км/ч 

на участке 

автодороги «Шали-

Аргунский мост» с 

1 км по 4 км. 

Протяженность – 

4 км 

56 2021 Республиканский 

бюджет 
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Мероприятия по обеспечению благоприятных условий для движения инвалидов 

244.  Организация 

тактильной 

разметки  от ООТ 

(43.159253, 

45.907291) до ГБУ 

«Шалинская 

центральная 

районная 

больница» 

211 м 100,0 2022 Местный бюджет 

245.  Организация 

тактильной 

разметки  по ул. 

Речная до 

Управление ПФР в 

Шалинском районе 

126 м 191,7 2022 Местный бюджет 

246.  Обеспечение 

безопасного 

пересечения 

инвалидами 

регулируемых 

перекрестков на 

пересечении ул. 

Чичерина в районе 

пересечения улиц 

Чичерина и ул. 

Кадырова 

(43.15753, 45.9062) 

Оборудование 

светофорного 

объекта 

пешеходного 

перехода звуковым 

сигналом 

70 2022 Местный бюджет 

247.  Организация 

тактильной 

разметки  от ООТ 

(43.159253, 

45.907291) до 

здания 

администрации 

Шалинского района 

706 м 317,7 2022 Местный бюджет 

248.  Обеспечение 

безопасного 

пересечения 

инвалидами 

регулируемых 

перекрестков по 

ул. Школьная 

напротив Мечети 

Шали (43.14661, 

45.90077)  

Оборудование 

светофорного 

объекта 

пешеходного 

перехода звуковым 

сигналом 

1018 2022 Местный бюджет 

249.  Обеспечение 

безопасного 

пересечения 

инвалидами 

регулируемых 

перекрестков по 

Оборудование 

светофорного 

объекта 

пешеходного 

перехода звуковым 

сигналом 

70 2022 Местный бюджет 

https://yandex.ru/maps/org/upravleniye_pfr_v_shalinskom_rayone/1087558295/
https://yandex.ru/maps/org/upravleniye_pfr_v_shalinskom_rayone/1087558295/
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ул. А. Кадырова, 

88 напротив 

Центральной 

мечети с. 

Герменчук 

(43.183604, 

45.917243)  

250.  Организация 

пешеходного 

перехода с 

тактильной 

разметкой по ул. 

А. Кадырова 

напротив 

медцентра   с. 

Герменчук (точка 

43.190130, 

45.919551) 

Оборудование 

пешеходного 

перехода 

тактильной 

разметкой 

125 2022 Местный бюджет 

Мероприятия по обеспечению маршрутов движения детей к образовательным организациям 

251.  Установка знака 

1.23 «Дети» на 

пешеходном 

переходе по ул. 

Учительская в 

районе Шалинской 

СОШ № 8 

Установка знака 

1.23 «Дети» на 

пешеходном 

переходе 

(43.154926, 

45.902844)  

40 2023 Местный бюджет 

252.  Организация 

пешеходного 

тротуара на 

подходе к 

Герменчуковской 

СОШ № 1 по ул. 

Терская и ул. 

Комарова 

Протяженность 

470 м 

4740,76 2023 Местный бюджет 

253.  Организация 

пешеходного 

тротуара на 

подходе к 

Герменчуковской 

начальной школе по 

ул. Терская, ул. 

Школьная, 1-й 

Терский пер. 

Протяженность 

622 м 

6273,94 2023 Местный бюджет 

254.  Организация 

пешеходного 

перехода на 

пересечении улиц 

Школьная и ул. 

И.В. Ахмадова в 

районе Шалинской 

СОШ № 1 

Организация 

пешеходного с 

установкой 

светофора типа Т7  

600 2023 Местный бюджет 
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255.  Организация 

пешеходного 

перехода на 

пересечении улиц 

Моздокская, ул. 

Майская, ул. 

Кабардинская в 

районе Шалинской 

СОШ № 9  

Организация 

пешеходного 

перехода с 

установкой 

светофора типа Т7 

600 2023 Местный бюджет 

256.  Организация 

пешеходного 

тротуара на 

подходе к общей 

школе № 9 по ул. 

Тенистая и ул. 

Курадилова 

Протяженность 

622 м 

6384,9 2023 Местный бюджет 

257.  Организация 

пешеходного 

тротуара на 

подходе в районе 

школы № 10 по ул. 

Первого Порядка и 

ул. Курганная 

Протяженность 1,6 

км 

16542,2 2023 Местный бюджет 

Мероприятия по развитию сети дорог, дорог или участков дорог, локально-реконструкционным 

мероприятиям, повышающим эффективность функционирования сети дорог в целом 

258.  Реконструкция Р-

217 «Кавказ» и 

«Грозный – Ведено 

– граница 

Дагестана» 

4 полосы, 

протяженность 

17,3 км 

597231 2025 Федеральный 

бюджет 

259.  Капитальный 

ремонт 

автомобильной 

дороги от 

пересечения ул. 

Первомайская – ул. 

Таймиева и до 

границы 

Шалинского 

района 

Протяженность 

10,2 км 

257025 2025 Республиканский 

бюджет 

260.  Капитальный 

ремонт 

автомобильной 

дороги от 

пересечения  

10-йго 

Агишкинского – 

ул. А.Х. Кадырова 

до п. Чири-Юрт 

Протяженность 

10,5 км  

264585 2025 Республиканский 

бюджет 

261.  Строительство 

Северного обхода 

г. Шали 

4 полосы, 

протяженность 

13,2 км 

1248151 2035 Республиканский 

бюджет 
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Мероприятия по расстановке работающих в автоматическом режиме средств фото- и 

видеофиксации нарушений правил дорожного движения 

262.  Установка 

комплекса 

автоматической 

фото- и 

видеофиксации 

нарушений ПДД на 

21 км. а/д 

«Грозный-Ведено-

Граница 

Дагестана». 

(с.Мескер-Юрт.) 

1 объект 3000 2025 Местный бюджет 

263.  Установка 

комплекса 

автоматической 

фото- и 

видеофиксации 

нарушений ПДД на 

24 км. а/д 

«Грозный-Ведено-

Граница 

.Дагестана». (Район 

АЗС «Октан» 

между н.п.Мескер-

Юрт-с.Герменчук.) 

1 объект 3000 2025 Местный бюджет 

264.  Установка комплекса 

автоматической фото- и 

видеофиксации 

нарушений ПДД на 27 

км. а/д «Грозный-

Ведено-Граница 

Дагестана» 

(с.Герменчук, ул.А-

Х.Кадырова.) 

1 объект 3000 2025 Местный бюджет 

265.  Установка 

комплекса 

автоматической 

фото- и 

видеофиксации 

нарушений ПДД на 

32км. а/д 

«Грозный-Ведено-

Граница 

.Дагестана». 

(г.Шали, ул.А-

Х.Кадырова.) 

1 объект 3000 2025 Местный бюджет 

266.  Установка 

комплекса 

автоматической 

фото- и 

1 объект 3000 2025 Местный бюджет 
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видеофиксации 

нарушений ПДД на 

34 км. а/д 

«Грозный-Ведено-

Граница 

Дагестана». 

(г.Шали 

ул.А.Х.Кадырова.) 

267.  Установка 

комплекса 

автоматической 

фото- и 

видеофиксации 

нарушений ПДД на 

39кма/д «Грозный-

Ведено-Граница  

Дагестана» 

(с.Сержень-Юрт.)  

1 объект 3000 2025 Местный бюджет 

268.  Установка 

комплекса 

автоматической 

фото- и 

видеофиксации 

нарушений ПДД на 

43 км.  а/д 

«Грозный-Ведено-

Граница  

Дагестана» 

(с.Сержень-Юрт.) 

1 объект 3000 2025 Местный бюджет 

269.  Установка 

комплекса 

автоматической 

фото- и 

видеофиксации 

нарушений ПДД на 

1км. а/д «Шали-

Аргунский мост» 

(ул.Ивановская, 

г.Шали).  

1 объект 3000 2025 Местный бюджет 

270.  Установка 

комплекса 

автоматической 

фото- и 

видеофиксации 

нарушений ПДД на 

7 км. а/д «Шали-

Аргунский мост». 

(Район войсковой 

части). 

1 объект 3000 2025 Местный бюджет 
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271.  Установка 

комплекса 

автоматической 

фото- и 

видеофиксации 

нарушений ПДД на 

4 км. а/д «Шали-

Аргунский мост» 

(Подъезд к с. Дуба-

Юрт) 

1 объект 3000 2025 Местный бюджет 

272.  Установка 

комплекса 

автоматической 

фото- и 

видеофиксации 

нарушений ПДД на 

4 км. а/д «Объезд 

с.Герменчук»  

1 объект 3000 2025 Местный бюджет 

273.  Установка 

комплекса 

автоматической 

фото- и 

видеофиксации 

нарушений ПДД на 

3 км. а/д «Объезд 

г.Шали» 

1 объект 3000 2025 Местный бюджет 

274.  Установка 

комплекса 

автоматической 

фото- и 

видеофиксации 

нарушений ПДД на 

1 км. а/д «Шали-

Автуры-Курчалой» 

(г.Шали, 

ул.Луговая.) 

1 объект 3000 2025 Местный бюджет 

275.  Установка 

комплекса 

автоматической 

фото- и 

видеофиксации 

нарушений ПДД на 

7 км. а/д «Шали-

Автуры-Курчалой» 

(Въезд в с.Автуры.) 

1 объект 3000 2025 Местный бюджет 

276.  Установка 

комплекса 

автоматической 

фото- и 

видеофиксации 

1 объект 3000 2025 Местный бюджет 
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нарушений ПДД на 

2км. а/д «Шали-

Тевзана-

Элистанжи». 

(г.Шали, ул.А-

Х.Кадырова.) 

277.  Установка 

комплекса 

автоматической 

фото- и 

видеофиксации 

нарушений ПДД на 

5 км. а/д «Шали-

Тевзана-

Элистанжи» (Выезд 

из г.Шали в 

направлении 

с.Махкеты.) 

1 объект 3000 2025 Местный бюджет 

278.  Установка 

комплекса 

автоматической 

фото- и 

видеофиксации 

нарушений ПДД на 

666 км. ФАД 

«КАВКАЗ»Р-217 

1 объект 3000 2025 Федеральный 

бюджет 

279.  Установка 

комплекса 

автоматической 

фото- и 

видеофиксации 

нарушений ПДД на 

669 км. ФАД 

«КАВКАЗ» Р-217. 

(с.Мескер-Юрт.)  

1 объект 3000 2025 Федеральный 

бюджет 

280.  Установка 

комплекса 

автоматической 

фото- и 

видеофиксации 

нарушений ПДД на 

33км. а/д «Ойсхар-

Курчалой-Мескер-

Юрт» (Выезд из 

с.Мескер-Юрт в 

направлении 

с.Курчалой.)   

1 объект 3000 2025 Местный бюджет 

Итого, из них: 5042206,2 

В рамках Программных документов 2699662 

В рамках КСОДД 2342544 
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 2021 852 

 2022 50884,4 

 2023 70331,8 

 до 2025 102586 

 до 2035 2116890 

Всего за счет средств федерального бюджета РФ, из них 2603287 

 2021 56 

 до 2025 603231 

 до 2035 2000000 

Всего за счет средств бюджета Чеченской Республики, из них: 2079293 

   2021 112 

   до 2025 831030 

   до 2035 1248151 

Всего за счет средств муниципального бюджета Шалинского 

муниципального района, из них: 

359626,2 

   2021 684 

   2022 50884,4 

   2023 101331,8 

   до 2025 89836 

   до 2035 116890 
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25. Оценка эффективности мероприятий по организации 

дорожного движения. 

 

Оценка эффективности предлагаемых вариантов проектирования 

осуществляется на основе существующего и прогнозируемого уровней 

безопасности дорожного движения, удобства пешеходного и велосипедного 

движения, развитию УДС представлена таблица 25. 

 

Таблица 25 - Оценка эффективности вариантов проектирования 

Наименование 

показателя 

 

Ед. изм. Значение показателя в 2035 году 

Первый  

(консервативный) 

вариант 

Второй  

(базовый) 

вариант 

Третий  

(оптимистический) 

вариант 

Доля 

протяженности 

дорожной сети, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационному 

состоянию  

% 

 

 

 

75 90 100 

Доля дорожной 

сети, 

функционирующей 

в режиме 

перегрузки в «час-

пик»  

км 0 0 0 

Доля территорий, 

не обеспеченных 

общественным 

транспортом  

% 0 0 0 

Количество 

(протяженность) 

маршрутов 

общественного 

транспорта  

км 156,3* 156,3* 156,3* 

Снижение 

количества мест 

концентрации 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

(«очагов 

аварийности»)  

ед. 0 0 0 
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Социальный риск 

(смертность на 100 

тыс. человек 

населения района)  

чел./100 

тыс. 

чел. 
менее 4 менее 4 менее 4 

*с учетом прямого и обратного направлений 

 

Показатели достигаемые в результате реализации рекомендуемого 

варианта мероприятий на территории Шалинского района Чеченской 

Республики представлены в таблице 26.  

 

Таблица 26 – Показатели, достигаемые в результате реализации 

рекомендуемого варианта мероприятий на территории Шалинского района 

Чеченской Республики 

Наименование 

показателя 

 

Ед. 

изм. 

Значение показателя 

Текуще

е  

значени

е  

2020 2021 2022 2023 2025 2035  

Доля 

протяженности 

дорожной сети, 

соответствующих 

нормативным 

требованиям к 

транспортно-

эксплуатационном

у состоянию 

% 

 

 

 

67,29 70 72 74 75 89 90 

Доля дорожной 

сети, 

функционирующе

й в режиме 

перегрузки в «час-

пик»  

км 0 0 0 0 0 0 0 

Доля территорий, 

не обеспеченных 

общественным 

транспортом  

% 30 30 30 30 30 100 100 

Количество 

(протяженность) 

маршрутов 

городского 

общественного 

транспорта 

км 132,3* 132,3

* 

132,3

* 

132,3

* 

132,3

* 

153,6

* 

153,6

* 
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Снижение 

количества мест 

концентрации 

дорожно-

транспортных 

происшествий 

(«очагов 

аварийности»)  

ед. 3 0 0 0 0 0 0 

Социальный риск 

(смертность на 

100 тыс. человек 

населения района) 

чел./10

0 тыс. 

чел. 

7,6 менее 

4 

менее 

4 

менее 

4 

менее 

4 

менее 

4 

менее 

4 

*с учетом прямого и обратного направлений 

 


